


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 19.07.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Rasuri, nr. 7	19.07.2024	19.07.2024
2.	Str. Ardealului, nr. 3	12.07.2024	19.07.2024
3.	Str. Baba Novac, nr. 12B	19.07.2024	19.07.2024
4.	Str. N. Milescu / Str. Dezrobirii	12.07.2024	19.07.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 22.07.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. N. Negru, nr. 5	20.07.2024	22.07.2024
2.	Str. Poporului, nr. 80	19.07.2024	22.07.2024
3.	Str. Poporului, nr. 82	17.07.2024	22.07.2024
4.	Aleea Daliei	12.07.2024	22.07.2024
5.	Str. 8 Martie - canal	22.07.2024	22.07.2024
6.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 69	21.05.2024	22.07.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 22.07.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Alexandru cel bun / Str. Moldovei	Bransament	22.07.2024
2.	Str. Miron Costin / Str. Decebal	Conducta	22.07.2024
3.	Bd. Tomis, nr. 3	Conducta	22.07.2024
4.	Str. Callatis, nr. 17	Conducta	22.07.2024
5.	Str. Traian – Banca Agricola	Conducta	22.07.2024
6.	Str. Basarabi, bl. L4	Conducta	
7.	Str. Turda, nr. 25	Bransament	22.07.2024
8.	Str. Fat Frumos, nr. 19	Conducta	22.07.2024
9.	Str. Tabla Butii, nr. 55	Bransament	22.07.2024
10.	Palazu Mare Str. Corneliu Coposu, nr. 5A	Bransament	22.07.2024
11.	Palazu Mare Str. Prel. Sentinelei, nr. 22	Bransament	22.07.2024
12.	Str. Romana, nr. 23	Bransament	22.07.2024
13.	Bd. Tomis, nr. 265, bl. L8	Conducta	22.07.2024
14.	Str. Lirei, bl. FC10	Conducta	22.07.2024
15.	Str. Celulozei, nr. 6	Conducta	22.07.2024
16.	Mamaia – Summerland	Conducta	22.07.2024
17.	Str. Viorelelor intrare Port Poarta 6	Conducta refulare	22.07.2024
18.	Str. Banu Mihalcea, nr. 183	Racord menajer	22.07.2024
19.	Aleea Garofitei, bl. L64	Racord menajer	22.07.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

