

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

16. IAN. 2023

Intrare/Ieșire Nr. 3641

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 13.01.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Caraiman / Bd. 1 Mai	12.01.2023	13.01.2023
2.	Sos. Mangaliei, nr. 71	11.01.2023	13.01.2023
3.	Str. Democratiei, nr. 149	11.01.2023	13.01.2023
4.	Str. Solidaritatii, nr. 9 – canal	13.01.2023	13.01.2023
5.	Str. Solidaritatii, nr. 7 – canal	13.01.2023	13.01.2023
6.	Str. Steagului / Str. Soveja	11.12.2022	13.01.2023
7.	Str. Frunzelor, nr. 74	23.12.2022	13.01.2023
8.	Str. Ion Tautu, nr. 24	06.01.2023	13.01.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 13.01.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Mamaia, nr. 483	09.01.2023	13.01.2023
2.	Bd. Tomis, bl. T3	27.12.2022	13.01.2023
3.	Bd. Tomis, bl. T4	29.12.2022	13.01.2023
4.	Str. Poporului / Str. Randunelelor	03.01.2023	13.01.2023
5.	Bd. Tomis, nr. 190	09.01.2023	13.01.2023
6.	Str. Biruintei, nr. 128	10.01.2023	13.01.2023
7.	Str. Strajerului, nr. 180	11.01.2023	13.01.2023
8.	Bd. Tomis, bl. T5-T6	13.01.2023	13.01.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.


Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 16.01.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mihai Viteazu, nr. 69	Conducta	16.01.2023
2.	Str. Mihai Eminescu, nr. 39	Conducta	16.01.2023
3.	Str. Stefan cel Mare, intre Str. A. Iancu si Str. Atelierelor	Conducta	16.01.2023
4.	Str. Capitan Dobrila Eugeniu, nr. 1, bl. I	Conducta	16.01.2023
5.	Str. Renasterii, nr. 8	Bransament	16.01.2023
6.	Str. Badea Cartan, bl. K8	Bransament	16.01.2023
7.	Bd. Tomis, nr. 275, bl. T5, sc. B	Conducta	14.01.2023
8.	Str. Nicolae Filimon / Str. Interioara, nr. 3	Conducta	16.01.2023
9.	Str. Zefirului, nr. 12A	Conducta	16.01.2023
10.	Str. Varful cu Dor Fn	Conducta	16.01.2023
11.	Str. Banu Mihalcea nr. 43-51 – S canal	Racord Colector	16.01.2023
12.	Str. Brizei, intrare Poarta 6 Port	Conducta refulare	16.01.2023
13.	Bd. Tomis, nr. 253, bl. T1-T3	Racord colector	16.01.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion