



Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 14.06.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Ederei / Str. Ion Slavici	20.05.2024	14.06.2024
2.	Str. Hatman Arbore nr. 28	06.06.2024	14.06.2024
3.	Str. Hatman Arbore/ Soarelui	10.06.2024	14.06.2024
4.	Sos. Mangaliei (DSV)	14.06.2024	14.06.2024
5.	Str. Petru Cercel	14.06.2024	14.06.2024
6.	Str. Eroilor / Str. Bucovinei	14.06.2024	14.06.2024
7.	Str. Arhiepiscopiei / Str. Cantacuzino	14.06.2024	14.06.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 17.06.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Pandurului, nr. 121	13.06.2024	17.06.2024
2.	Str. Pandurului, nr. 120 – canal	17.06.2024	17.06.2024
3.	Str. Pandurului, nr. 123 – canal	17.06.2024	17.06.2024
4.	Str. Fulgerului, nr. 9	17.06.2024	17.06.2024
5.	Sos. Mangaliei / Str. Th. Sperantia	17.06.2024	17.06.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 17.06.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare cuprins intre Str. Atelierelor si Str. I.G. Duca	Conducta	17.06.2024
2.	Str. Decebal, nr. 8	Conducta	17.06.2024
3.	Str. Unirii/ Str. Zorelelor	Conducta	17.06.2024
4.	Str. Ion Andreescu, nr. 40	Bransament	17.06.2024
5.	Str. Docherilor, nr. 12	Conducta	17.06.2024
6.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 116 / Str. Soveja, bl. X2	Bransament	17.06.2024
7.	Str. Capitan Dobrila eugeniu, bl. S3 PT146	Conducta	17.06.2024
8.	Str. Dorului nr. 31	Conducta	17.06.2024
9.	Bd. I.C. Bratianu/ Str. Mircea Berbereanu	Conducta	17.06.2024
10.	Str. Arcasului, bl. FA 01 – FA 1/ Str. Brizei	Conducta	17.06.2024
11.	Str. Gheorghe Marinescu/ Str. Soseaua din Vii	Hidrant	17.06.2024
12.	Str. Nicolae Mandoi, nr. 17, Scoala nr. 22	Conducta	17.06.2024
13.	Sos. Mangaliei / Str. Th. Sperantia	Conducta	17.06.2024
14.	Mamaia – Hotel De Silva	Conducta	17.06.2024
15.	Mamaia – Summerland	Conducta	17.06.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion