


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 14.12.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Arcasului FA10	12.10.2021	14.12.2021
2.	Str. Arcului - canal	14.12.2021	14.12.2021
3.	Str. Hatman Arbore / Str. Tractorului – canal	14.12.2021	14.12.2021
4.	Str. Steagului / Str. Vanatori - canal	14.12.2021	14.12.2021
5.	Str. Nicolae Milescu PN7	25.11.2021	14.12.2021
6.	Str. Merisor nr. 102	06.12.2021	14.12.2021
7.	Str. Romana nr. 27	09.12.2021	14.12.2021
8.	Bd. Mamaia nr. 483	29.11.2021	14.12.2021
9.	Str. Eduard Gaudella nr. 8B	22.11.2021	14.12.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 15.12.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Romana nr. 27	09.12.2021	15.12.2021
2.	Aleea Berzei nr. 4 bl. H2	29.11.2021	15.12.2021
3.	Str. D. Marinescu nr. 30	08.12.2021	15.12.2021
4.	Str. Dreptatii nr. 44	13.12.2021	15.12.2021
5.	Str. I. L. Caragiale	25.11.2021	15.12.2021
6.	Bd. I. C. Bratianu bl. A4	29.10.2021	15.12.2021
7.	Str. Eliberarii (RAR)	20.08.2021	15.12.2021
8.	Str. Dezrobirii nr. 118 bl. IS8	24.11.2021	15.12.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 15.12.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Traian / Str. Termele Romane	Conducta	15.12.2021
2.	Bd. Tomis / Str. Soveja	Conducta	15.12.2021
3.	Str. Fulger / Str. Rasuri	Conducta	15.12.2021
4.	Str. Nucilor nr. 8	Bransament	15.12.2021
5.	Sat Vacanta, Vila Verde	Conducta	15.12.2021
6.	Str. Stefan cel Mare / Str. Mihai Viteazu	Racord menajer	15.12.2021
7.	Str. Brizei-intrare Port/Poarta 6	Colector pluvial	15.12.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion