

Act adițional 1 nr. 141997 / 06.09.2024

la contractul de prestări servicii nr. 152697/09.08.2023 privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE, altele - asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO78TREZ24A510103710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) S.C HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. cu sediul în Str. Frunzelor nr.162, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod fiscal RO27195079, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de PRESTATOR.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Contractul de finanțare nr. 10747/26.01.2023 aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța”;
- Actul adițional 1 nr.12596/22.01.2024 la contractul de finanțare nr. 10747/26.01.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța” de la 18 luni la 36 de luni, respectiv până la data de 26.01.2026;
- prevederile contractului de prestări servicii nr. 152697/09.08.2023 privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE, altele - asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța”, respectiv:
 - art.5.1."Durata totală a contractului este de 13 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”;
 - art.17.7."Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;
- Referatul nr.167247/30.08.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 152697/09.08.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 25.01.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 152697/09.08.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 152697/09.08.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR
HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
ADMINISTRATOR
CONSTANTIN MARIUS - TUDOREL

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI
EUROPENE
ȚARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT
CONSILIER DSFE
ADRIAN VLADU