

Act adițional nr. 1/236494/04.12.2024

la contractul de prestări servicii nr. 258067/29.12.2021 privind elaborarea documentației tehnico-economice (studii de teren-geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC – altele, POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Steluțele Mării, Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr.RO78TREZ24A510103710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Italiană nr.16, cod de înregistrare fiscală 191183, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr.RO85TREZ5215069XXX006629 deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată de administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**

AVÂND ÎN VEDERE:

-contractul de finanțare nr.130571/18.11.2022 aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu prgram prelungit Steluțele Mării, Constanța”;
-prevederile contractului de prestări servicii nr.258067/29.12.2021 privind elaborarea documentației tehnico-economice studii de teren-geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC – altele, POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Steluțele Mării, Constanța”, respectiv:

-art.5.1. “Durata totală a contractului este de 36 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție lucrărilor”.

-art.20.4.”Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”

- Referatul nr.227436/22.11.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 258067/29.12.2021;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

“Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 18.11.2025, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 258067/29.12.2021 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 258067/29.12.2021 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CONSTANTA
UAT MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR
HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ADRIAN DINU

DIRECȚIA FINANCIARĂ
DIRECTOR EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE

DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
DIRECTOR EXECUTIV
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT
CONSILIER DSFE
NICOLETA IORDACHE