

ACT ADIȚIONAL NR.1/ 105004/ 18.05.2022
la Contractul de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de
consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Creșterea
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”
Nr. 87028/04.06.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediu în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, încalitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul în București, str. Pop de Băsești nr.44, demisol, parter, etaj 2 și terasă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2067/1995, cod unic de înregistrare 7487052, având contul de virament nr.RO RO60TREZ7025069XXX015645, deschis la Trezoreria Sectorului 2, București, legal reprezentat prin administrator Hârlea Adriana Sorela, încalitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Articolului 2 alin (2) ale Actului Adicional nr.2 la Contractul de finanțare nr.5172/24.03.2020 „Perioada de implementare a Proiectului este de 77 de luni, respectiv între data de 11.05.2017 și data de 30.09.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- prevederile contractului de prestări servicii nr.87028/04.06.2020 privind achiziționarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, respectiv:
 - art.5.1 “Durata contractului este de 30 de luni de la data semnării contractului de prestări servicii de către ambele părți și înregistrării lui la sediul beneficiarului”;
 - art.5.3 “Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului”;
 - art. 15.6 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.
- Referatul nr.99451/11.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.87028/04.06.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Contractul privind realizarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8 ,Constanța”, cod SMIS 123536, respectiv până la data 30.09.2023.*

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 87028/04.06.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.87028/04.06.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
S.C.ROMCONTEXPERT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adriana Sorela HÂRLEA**

**Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE**



**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ**

**VIZAT C.F.P
Daniela ILIE**



**Biroul Juridic Contencios și Punere în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești
c.j. Paula Novac**

**Responsabil proiect,
Anca SIMA**