

ACT ADIȚIONAL NR.2/172451/26.08.2022
**la Contractul de prestări servicii privind serviciul de consultanță în
managementul de proiect pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială
nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu” – cod SMIS 123335
Nr. 156626/14.08.2019**

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediu în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, încalitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. SYNESIS PARTENERS S.R.L., cu sediul în București, str.Gârleni nr.9, camera 2, bl.C46,sc.1,etaj 6, ap.40, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12064/2014, cod unic de înregistrare RO 33706968, având contul de virament nr.RO37TREY7065069XXX015617, deschis la Trezoreria Sector 6, București, reprezentată prin administrator Tache Florin, încalitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Notei nr.17936/DIPOR/20.07.2022 de prelungire perioadă de implementare la contractul de finanțare nr.4333/23.05.2019 „Perioada de implementare a Proiectului devine 88 luni, respectiv între data de 28.09.2015-31.12.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regurilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

- prevederile contractului de prestări servicii nr.156626/14.08.2019 privind serviciul de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu”, modificat prin actul adițional nr.72156/14.04.2021 respectiv:

- art.5.1 “Durata contractului este de la data semnării contractului de servicii și înregistrării la sediul beneficiarului, până la data de 31.08.2022”;

- art.5.3 “Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului”;

-art. 15.6 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

- Referatul nr.170505/ 16.08.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr.156626/14.08.2019.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Durata contractului este de la data semnării contractului de servicii și înregistrării la sediul beneficiarului, până la data de 31.12.2022.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 156626/14.08.2019 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.156626/14.08.2019 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA,
PRIMAR
Vergil CHIȚAC



PRESTATOR
S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L
ADMINISTRATOR,
Florin TAȚHE



Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE

Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ

VIZAT C.F.P
Daniela ILIE



Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j. Mirela CETEAN

Responsabil proiect,
Mihaela STAN