

Act adițional nr. 1/...../.....
la contractul de prestări servicii nr. 210844/31.10.2023
privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE și
asistență tehnică), aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 36 "Comandor Dimitrie
Știubei", Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. cu sediul în Str. Frunzelor nr.162, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod fiscal RO27195079, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

-Contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023 aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 36 "Comandor Dimitrie Știubei";

-Actul adițional 2 nr. 12564/22.01.2024 la contractul de finanțare nr.22076/22.02.2023, prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului de la 18 luni la 36 de luni, respectiv până la data de 22.02.2026;

-prevederile contractului de prestări servicii nr. 210844/31.10.2023 privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică), aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 36 "Comandor Dimitrie Știubei", Constanța", respectiv:

-art.5.1."Durata totală a contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor";

-art.17.7."Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract";

-Referatul nr.59238/17.03.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 210844/31.10.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art.1.Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

„Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților,

prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 210844/31.10.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 210844/31.10.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
PRIN VICEPRIMAR
COSTIN - IOAN RĂSAUȚEANU

PRESTATOR
HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
ADMINISTRATOR
CONSTANTIN MARIUS - TUDOREL

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
MONIKA TISCHLER