

Act adițional 3 nr. 130831/16.06.2025

LA CONTRACTUL de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, având sediul în bd.Tomis nr. 51, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**;

Și

B) S.C. AGORAPOLIS S.R.L., cu sediul în Constanța, județul Constanța, bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 70, bl. LE18, sc. B, et. 4, ap. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/649/2015, având cod de înregistrare 34332969, cont nr. RO06TREZ2315069XXX024867, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată prin Pușnava Mihaela - administrator, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii nr. 162043/23.08.2023 având ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”;
- Referatul nr. 126692/10.06.2025 al Serviciului drumuri, parcări și transport din cadrul Direcției Servicii Publice privind prelungirea duratei contractului de prestari servicii nr. 162043/23.08.2023 avand ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”;
- prevederile cap. 17 art.17.4. din contract potrivit cărora „Modificarea și completarea prezentului contract se va face prin act adițional și va face parte integrantă din contract”;
- email-ul înregistrat cu nr. 124101/04.06.2025, prin care prestatorul AGORAPOLIS SRL a acceptat prelungirea Contractului cu nr. 162043/23.08.2023;

Părțile de comun acord au convenit modificarea art. 3.1 din Contractul de prestări servicii nr. 162043/23.08.2023 prin încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1. Se prelungește durata Contractului de prestari servicii nr. 162043/23.08.2023 până la data de 31.12.2025, în aceleași condiții financiare, fără a fi modificată valoarea contractului de prestari servicii prevăzută la cap. 4 art.4.1;

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr. 162043/23.08.2023 privind elaborare documentație tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”, rămân neschimbate;

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă” nr. 162043/23.08.2023.

Prezentul act adițional a fost redactat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR
S.C. AGORAPOLIS SRL
ADMINISTRATOR
Mihaela PUSNAVA

Direcția Financiară
Director executiv
Georgeta GHEORGHE

VIZA CFP/
Direcția Financiară

Direcția Servicii Publice
Director executiv
Raluca GEORGESCU

Serviciul Juridic
C.J. Călin

Serviciul Drumuri, Parcări și Transport
inspector Ștefania MĂCIUCĂ