

ACT ADITIONAL NR. 1

**la Contractul de prestări servicii nr. 142089/24.07.2024, privind
Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții
"Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program
prelungit nr.53, Constanța"**

nr. 261476 / 14.11.2025

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr.51, cont nr.RO15TREZ23124700256XXXXX deschis la Trezoreria Constanța, cod fiscal 4785631, reprezentat legal prin **primar Vergil Chițac**, în calitate de **Beneficiar**,

Și

B) FIX PROJECT CONSULTING SRL cu sediul în comuna **Mihail Kogălniceanu, str. Munteniei nr. 12, județul Constanța**, e-mail: fixprojectconsulting@gmail.com, cod fiscal 47509400, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J13/235/2023, având cont bancar cod IBAN RO06INGB0000999913441802, deschis la ING BANK Constanța și cont bancar RO74TREZ2315069XXX036156 deschis la Trezoreria Statului, legal reprezentantă prin **Mihaela – Oana Sava**, având funcția de administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte.

Având în vedere :

-Prevederile art.2, alin (3) din contractul de finanțare nr. 138193/07.12.2022 încheiat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, prin care se menționează faptul că perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească termenul limită de **30.06.2026**;

-Contractul de prestări servicii nr.142089/24.07.2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța";

-Referatul nr.250380/03.11.2025 privind adiționarea Contractului de prestări servicii nr. 142089/24.07.2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța" emis de Direcția Strategii și Fonduri Europene;

-Acordul din partea FIX PROJECT CONSULTING SRL, înregistrat cu nr.249822/03.11.2025 cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.142089/24.07.2024;

-Prevederile art. 17.4. din Cap. 17- Dispoziții finale ale contractului de prestări servicii nr. 142089/24.07.2024, potrivit cărora "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract prin acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1: Art. 3.2. Capitolul 3 Durata contractului- care se va completa și modifica astfel: "3.2 Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuție, respectiv până la **30.06.2026**, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii

primului Ordin de începere până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate”.

ART.2. Celelalte prevederi ale Contractului nr.142089/24.07.2024 rămân nemodificate.”

ART.3. Presentul act aditional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr.142089/24.07.2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța”.

Presentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Presentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA
Primar
Vergil CHIȚAC
prin Viceprimar
Costin-Ioan RĂSĂUȚEANU

EXECUTANT

SC FIX PROJECT CONSULTING SRL
Administrator
Mihaela-Dana SAVA

DIRECȚIA FINANCIARĂ
Director Executiv
Georgeta GHEORGHE
VIZAT

DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
Director Executiv
Carmina- Ionela POPESCU

SERVICIUL JURIDIC
Consilier Juridic

SERVICIUL PREGĂTIRE INVESTIȚII,
Inspector
Alexandra TIMOFTE