

**ACT ADIȚIONAL 2**  
nr. 215198 / 23.09.2025

**la contractul de execuție lucrări de construcție în cadrul proiectului  
"Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program  
prelungit nr.53, Constanța", nr. 24862/05.02.2025**

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) **Asocierea S.C. RCI PROJECT SRL - S.C. CSP PROIECT LINE SRL, prin S.C. RCI PROJECT SRL- Lider asociere**, cu sediul în Sat Iacobeni, Com. Iacobeni, Str. Republicii, nr.79, Jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 35608427 având cod fiscal J33/203/2016, contul nr. RO94TREZ5975069XXX00253, deschis la Trezoreria Vatra-Dornei, reprezentată legal prin administrator Alexandra- Roxana IACOBAN în calitate de **EXECUTANT**.

**Având în vedere:**

-Prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență precum și prevederile art.2, alin (3) din contractul de finanțare nr.138193/07.12.2022, prin care se menționează faptul că perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească termenul limită de **30.06.2026**;

-Contractul de execuție lucrări de construcție nr. 24862/05.02.2025, aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța",

-Actul adițional nr.1/24862/05.02.2025 la contractul nr. 24862/05.02.2025 privind execuție lucrări de construcție, pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța"

- Referatul nr.215194/23.09.2025 pentru adiționarea contractului de execuție lucrări nr.24862/05.02.2025 aferent obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța";

-Prevederile art.19.4. din contractul de execuție lucrări de construcție nr. 24862/05.02.2025, respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.”

- Acordul din partea Asocierii S.C. RCI PROJECT SRL - S.C. CSP PROIECT LINE SRL, prin S.C. RCI PROJECT SRL- Lider asociere înregistrat la sediul PMC sub nr. 215189/23.09.2025, cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de execuție lucrări nr.24862/05.02.2025

**Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele:**

**ART.1.** Se modifică și completează **Capitolul 5 – Durata Contractului**, astfel:

**Art.5.2.** Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de 30.06.2026.”

**ART.2.** Celelalte prevederi ale Contractului nr.24862/05.02.2025 rămân neschimbate.”

**ART.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 24862/05.02.2025 în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța".

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de 09.10.2025.

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR**  
**VERGIL CHIȚAC**  
prin viceprimar  
**COSTIN IOAN RĂSAUȚEANU**

**EXECUTANT**  
**Asocierea S.C. RCI PROJECT SRL -**  
**S.C. CSP PROIECT LINE SRL,**  
**Lider asociere S.C. RCI PROJECT SRL**  
**Administrator ALEXANDRA-ROXANA IACOBAN**  
prin împuternicit  
**CIPRIAN-ILIE IACOBAN**

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ**  
**VIZAT C.F.P.**  
**GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**  
**CARMINA IONELA POPESCU**

**SERVICIUL JURIDIC,**  
**CONSILIER JURIDIC**

**RESPONSABIL PROIECT,**  
**ALEXANDRA TIMOFTE**