

ACT ADITIONAL 1
nr. 128724 din 12/06/2025

la contractul nr. 49279/05.03.2025 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța

U.A.T. Municipiul Constanta, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L. în calitate de ofertant cu sediul în București, Str.Siriului nr.22 -26, etaj 6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/960/2024, cod unic de înregistrare RO37170543, cont RO68TRLRONCRT0551548901 deschis la Banca transilvania, Municipiului București, reprezentată prin director tehnic Duca Bogdan, în calitate de EXECUTANT

Având în vedere :

- Prevederile *ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022* privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022;
- Prevederile articolului 8 și articolului 18 din Ordonanța de Urgența nr.64 din 9 mai 2022 aliniat (4), modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022, sunt respectate;
- Prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structural și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structural 2007- 2013, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul nr.49279/05.03.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța , cu o valoare totală de 7.324.350,36 lei fără TVA, aflat în derulare, încheiat între **S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L. în calitate de ofertant** cu sediul în București, Str.Siriului nr.22 -26, etaj 6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/960/2024, cod unic de înregistrare RO37170543, cont RO68TRLRONCRT0551548901 deschis la Banca transilvania, Municipiului București, reprezentată prin director tehnic Duca Bogdan, în calitate de EXECUTANT și UAT Municipiul Constanța;

- Nota Justificativa nr. 127434/11.06.2025 privind încadrarea în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul nr. 49279/05.03.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța, emisă de Direcția strategii și fonduri europene;
- Referat nr.127438/11.06.2025 privind adiționarea Contractului nr. 49279/05.03.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța, emis de Direcția strategii și fonduri europene;

- Devizul General al obiectivului modificat și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 59/2025

- prevederile art. 19.4. din Cap. 19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 49279/05.03.2025, potrivit căroră "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract".

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1: Se modifică **Capitolul 3 - PREȚUL CONTRACTULUI :**

"Art. 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către beneficiar este de **8.964.543,15 lei fără TVA**, ca urmare a suplimentării cu rezervă de implementare în sumă de **1.640.192,79 lei fără TVA**. conform HCL nr. 59/2025

ART.2. Celelalte prevederi ale Contractului nr. 49279/05.03.2025 rămân neschimbate."

ART.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr.49279/05.03.2025 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de _____.

<u>BENEFICIAR</u>	<u>EXECUTANT</u>
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA	S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L
PRIMAR	
VERGIL CHIȚAC	
prin Viceprimar	
COSTIN RĂSĂUȚEANU	D

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANȚARĂ
V
C

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

SERVICIUL JURIDIC,
CJ

RESPONSABIL PROIECT,
Viorel DIAȚONU