

7989/15.01.2025

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/**  
**la contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 privind serviciul**  
**de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea**  
**eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”,**  
**Constanța”**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

- A) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
- și
- B) NEXUS CONSTRUCTION CONSULTING S.R.L.** cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 30 A, Bloc II/32, apartament 34, Cod fiscal 33328307, nr. înregistrare la Registrul Comerțului, J/40/7706/27.06.2014 cont, RO31TREZ7045069XXX014006 deschis la Trezoreria sector 4 București, legal reprezentată de administrator DAN MOCANU, în calitate de **PRESTATOR**,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- contractul de finanțare nr. 22039/22.02.2023 aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța”;
- actul adițional nr. 2/12591/22.01.2024 la contractul de finanțare nr. 22039/22.02.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța” de la 18 luni la 36 de luni, respectiv până la data de 22.02.2026;
- prevederile contractului de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța”, respectiv:
  - art. 5.1. „Durata contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”;
  - art. 19.7. “Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;
- referatul nr. 3849/10.01.2025/20.12.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT**  
**ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică art.5.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

„ Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.**Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC**

**PRESTA  
NEXUS CONSTRUCTION C  
ADMINIS  
DAN MOI**

.L.

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ  
GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE  
CARMINA IONELA POPESCU**

**VIZAT C.F.P  
DANIELA ILIE**

**SERVICIUL JURIDIC  
CONSILIER JURIDIC**

**ÎNTOCMIT,  
CONSILIER DSFE  
CRISTINA NARCISA ȘERBAN**