

ACT ADIȚIONAL NR.2
la contractul nr. 242304/11.12.2024 privind execuție lucrări în cadrul
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala
gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” , Constanța”

NR. 221420 din 01/10/2025

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) **Asocierea S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L., prin S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. - Lider asociere**, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/3266/2008, având cod fiscal RO24456218, contul nr. RO59 TREZ 2325 069X XX00 2511, deschis la Trezoreria Municipiului Medgidia, reprezentată prin Marinciu Constantin administrator în calitate de EXECUTANT.

Având în vedere:

-Prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență precum și prevederile art.2, alin (3) din contractul de finanțare nr. 22073/22.02.2025, prin care se menționează faptul că perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească termenul limită de **30.06.2026**;

-Contractul de execuție lucrări nr.242304/11.12.2024, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” , Constanța” ;

-Actul adițional nr.1/99596/06.05.2025 la contractul nr.242304/11.12.2024 privind execuție lucrări în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu”, Constanța”;

- Referatul nr.215656 din 24/09/2025 pentru adiționarea contractului de execuție lucrări nr. 242304/11.12.2024 aferent obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” , Constanța”;

-Prevederile art.19.4. din contractul de execuție lucrări nr. 242304/11.12.2024, respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.”;

- Acordul din partea Asocierii S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L., prin S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. - Lider asociere înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 215116/23.09.2025;

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, prin care stabilesc următoarele:

ART.1. Se modifică și completează Capitolul 5 – Durata contractului, astfel:

*“Art.5.2.Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de **30.06.2026**.”*

ART.2. Celelalte prevederi ale contractului nr.242304/11.12.2024, rămân nemodificate.

ART.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de execuție lucrări nr.242304/11.12.2024 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” , Constanța” .

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
prin viceprimar
COSTIN IOAN RĂSAUȚEANU

EXECUTANT
Asocierea S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L.-
S.C. GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L.,
Lider asociere S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L
Administrator Marinciu Constantin

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ
VIZAT C.F.P.
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

SERVICIUL JURIDIC,
CONSILIER JURIDIC

RESPONSABIL PROIECT,
CRISTINA NARCISA ȘERBAN