

ACT ADIȚIONAL NR. 2/ 32520/11.02.2026

la contractul de prestări servicii nr.211893/01.11.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**, și

B) S.C. MASSTUDIO S.R.L., cu sediul în str. Theodor Burada nr. 38A, etaj 2, municipiul Constanța, jud. Constanța, Cod de înregistrare fiscală RO37943819, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J12/2488/2017, cont nr. RO88INGB0000999907095071, deschis la ING Bank Constanța, legal reprezentată de administrator Anca Patricia Stebingar, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile circularei nr.8807/19.01.2026 din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Generală Implementare înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 12815/ 21.01.2026 prin care se menționează că toate activitățile necesare implementării și finalizării contractelor de finanțare din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență trebuie realizate integral până la data de 30.06.2026”;
- prevederile actului adițional nr.1/91657/24.04.2025, privind Art nr. 1 prin care se modifică art. 5.1. din contractul de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023, având următorul cuprins: „ Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”;
- prevederile art.5.4 din cadrul contractului de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023, “Durata de prestare a serviciilor prevăzute în Faza III va fi egală cu durata de execuție a lucrărilor de construire”;
- prevederile art.5.2 din cadrul contractului nr. 242304/11.12.2024 privind execuție lucrări de construcție, contract modificat prin actele adiționale nr.1/99596/06.05.2025, nr.2/221420/01.10.2025 și nr.3/261929/17.11.2025, “Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de 30.06.2026”.
- Referatul nr. 7363/15.01.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art 5.1 din din contractul de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:„ „Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil

până la data de **30.06.2026**, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare.”

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 211893/ 01.11.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC

S.C. MASSTUDIO S.R.L.
ADMINISTRATOR
ANCA PATRICIA STEBINGAR

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT
CONSILIER
CRISTINA NARCISA ȘERBAN