

ACT ADIȚIONAL NR. 2/33216 / 12.02.2026

la contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) NEXUS CONSTRUCTION CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 30 A, Bloc II/32, apartament 34, Cod fiscal 33328307, nr. înregistrare la Registrul Comerțului, J/40/7706/27.06.2014 cont, RO31TREZ7045069XXX014006 deschis la Trezoreria sector 4 București, legal reprezentată de administrator DAN MOCANU, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

-Articolul I alin (2) al Actului Adițional nr. 4/235467/16.10.2025 la Contractul de finanțare nr. 22073/22.02.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 43532/03.03.2023, act care vizează prelungirea duratei de implementare respectiv „Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, calculate de la data semnării Contractului de Finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de Finanțare conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

-prevederile contractului de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța”, modificat prin act adițional nr. 1/ 7989/15.01.2025, respectiv:

-art. 5.1. „Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”;

-art. 19.7. ”Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;

-referatul nr. 7355/15.01.2026, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: „Art. 5.1. Durata totală a contractului de prestări servicii este de la data semnării de ambele părți și până la data de 03.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 140729/24.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC

PRESTATOR
NEXUS CONSTRUCTION CONSULTING S.R.L.
ADMINISTRATOR
DAN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

Data

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
CRISTINA NARȚISA ȘERBAN