

ACT ADITIONAL Nr.3

NR. 261929 din 17/11/2025

la contractul la contractul de execuție lucrări nr. 242304/11/12/2024, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului „Școala gimnazială nr. 22, "I.C Brătianu", CONSTANȚA

A.Municipiul Constanta, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) Asocieria S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L.-lider asociere, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/3266/2008, având cod fiscal RO24456218, contul nr. **RO59 TREZ 2325 069X XX00 2511**, deschis la Trezoreria Municipiului Medgidia, reprezentată prin **Marinciu Constantin administrator** în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere :

- contractul de execuție nr. 242304/11/12/2024 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului „Școala gimnazială nr. 22, "I.C Brătianu", CONSTANȚA

- actul aditional nr.99596/06.05.2025;

- referatul Direcției dezvoltare și fonduri europene, Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr.261917 din 17/11/2025 privind necesitatea și justificarea adăugării contractului mai sus menționat,

- prevederile art.19.4 din Cap.19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 242304/11/12/2024 , potrivit cărora 19.4 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.”.

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

Art.I Se modifică prevederile art.3.1.din contract care va avea următorul cuprins:

Art.3.1. Art.3.1.Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către beneficiar este de **9.541.599,69 lei, fără TVA, cf. Dispoziției de Șantier nr.1 (Notă de Comandă Suplimentară în sumă de 1.194.556,93 lei fără TVA.și Nota de Renunțare în suma de 424.423,02 lei fără TVA), din care rezerva de implementare în suma de 1.640.192,79 lei fără TVA**

Celelalte prevederi ale Contractului nr. 242304/11/12/2024, rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de

<u>BENEFICIAR</u>	<u>EXECUTANT</u>
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA	Asocierea: S.C. CORSA CONSTRUCT S.R.L. S.C. GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC
prin viceprimar
Costin RĂSAUȚEANU**

**Administrator,
Marinciu Constantin**

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANȚARĂ
VIZAT C.F.F
Ec. GEORGE**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA
STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU**

**SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC ,**

**Responsabil proiect
Inspector,
VIOREL DIACONU**