

ACT ADIȚIONAL NR. 3/32514/11.02.2026

la contractul de prestări servicii nr.106587/31.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L. cu sediul în municipiul Tulcea, Str.Văcărescu nr.12, jud.Tulcea, Cod Unic de înregistrare 40901678, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J36/261/03.04.2019, cont nr. RO95BTRLRONCRT0509168601, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată de administrator Nona Abramov, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

-Articolul I alin (2) al Actului Adițional nr. 4/235467/16.10.2025 la Contractul de finanțare nr. 22073/22.02.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 43532/03.03.2023, act care vizează prelungirea duratei de implementare respectiv „Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, calculate de la data semnării Contractului de Finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de Finanțare conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

-prevederile art.18.6. a contractului de prestări servicii nr.106587/31.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța”, respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;

- Art.1. din contract, cu următorul cuprins: „Durata contractului de prestări servicii privind serviciile de informare și publicitate pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța” este de la data semnării de către ambele părți și până la data de 22.02.2026.”

- Referatul nr.11433/20.01.2026, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.106587/31.05.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art. 6.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: „Durata contractului de prestări servicii privind serviciile de informare și

publicitate pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța” este de la data semnării de către ambele părți și până la data de 03.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de implementare a contractului de finanțare”

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. nr.106587/31.05.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 106587/31.05.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC

PRESTATOR
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
ADMINISTRATOR
NONA ABRAMOV

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT
CONSILIER DSFE
CRISTINA NARCISA ȘERBAN