

ACT ADITIOINAL 2
nr. 52018 / 04 .03 .2026

**la contractul nr. 41199/24.02.2025 privind execuție lucrări, pentru
obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu
Program Prelungit Căsuța de turtă Dulce, Constanța „**

A) **U.A.T. Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) **Asocierea SC SIGECO TECNIS SRL - Lider asociere & SC SIAR SRL - Asociat 1 și SC QUICK SERVICE SRL – Subcontractant, reprezentată prin Lider de asociere SC SIGECO TECNIS SRL cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, strada Bogdan Vodă nr. 9, Birou nr.5, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J13/1957/2015, având cod fiscal RO33467097, contul nr. RO75TREZ2315069XXX028766, deschis la Trezoreria Constanta, reprezentată prin **administrator Merlo Tindaro Carmelo** în calitate de de **EXECUTANT**.**

Având în vedere :

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022;
- Prevederile art. 8 și ale art.18 din Ordonanța de Urgența nr.64 din 9 mai 2022 aliniat (4), modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022, sunt respectate;
- Prevederile art. 4 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structural și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structural 2007- 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul nr. 41199/24.02.2025 *privind* execuția de lucrări de construcții în cadrul proiectului " **Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța de turtă Dulce, Constanța**", încheiat între Asocierea SC SIGECO TECNIS SRL - Lider asociere & SC SIAR SRL - Asociat 1 și SC QUICK SERVICE SRL – Subcontractant, reprezentată prin Lider de asociere SC SIGECO TECNIS SRL și UAT Municipiul Constanța;
- Nota justificativa nr.34048 /12.02.2026 privind încadrarea în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul nr. 41199/24.02.2025 *privind* execuția de lucrări de construcții în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța de turtă Dulce, Constanța",
- Referat nr. 39064/18.02.2026 privind adiționarea Contractului nr. 41199/24.02.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța de turtă Dulce, Constanța" emis de Direcția strategii și fonduri europene;
- Devizul General al obiectivului modificat și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 134/ 2025;
- Dispoziția de Șantier 1 înregistrată la PMC sub nr. 33997/12.02.2026
- *prevederile art. 19.4 din Cap. 19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 41199/24.02.2025, potrivit cărora "Părțile contractante au dreptul, pe*

durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1: Se modifică și completează **Capitolul 3 - PREȚUL CONTRACTULUI cu următoarele articole:**

- **”Art. 3.1.** Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de către beneficiar este de **6.978.861,48 lei fără TVA**, conform Dispoziției de Șantier nr. 1 (Notă de comanda suplimentară în sumă de 373.086,34 lei fără TVA și Note de renunțare în sumă de 4.247,68 lei fără TVA) și conform Hotărâre de Consiliu Local nr. 134/ 2025 (rezerva de implementare 1.236.020.53 lei).

ART.2. Celelalte prevederi ale contractului nr. 41199 /24.02.2025, rămân nemodificate.

ART.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 41199/24.02.2025 în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța de turtă Dulce, Constanța”.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către executant , astăzi, data de

11.03.2026.

BENEFICIAR

EXECUTANT

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Asocierea SC SIGECO TECNIS SRL - Lider asociere & SC SIAR SRL - Asociat 1 și SC QUICK SERVICE SRL - Subcontractant, reprezentată prin Lider de asociere SC SIGECO TECNIS SRL, reprezentată prin

PRIMAR

**VERGIL CHIȚAC
prin Viceprimar
Costin Răsăuțeanu**

**reprezentată de
Administrator,
Merlo Tindaro Carmelo**

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ**

VIZAT C.F.P. GEORGETA GHEORGHE

**DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU**

**SERVICIUL JURIDIC,
CJ**

**RESPONSABIL PROIECT,
Bulgaru Nicoleta**