

Act adițional nr. 288817/22.12.2025
la contractul de prestări servicii nr. 105964/31.05.2023
privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC,
POE, PT, DE și asistență tehnică), aferentă obiectivului de
investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului
Șc. nr. 37, Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. cu sediul în Str. Frunzelor nr.162, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod fiscal RO27195079, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de PRESTATOR.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Actul adițional 2 nr.217440/25.09.2025 la contractul de execuție lucrări de construcție nr. 232734/29.11.2024, prin care a fost modificată durata de execuție a contractului, respectiv până la data de 30.06.2026;
- Prevederile contractului de prestări servicii nr.105964/31.05.2023 privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică), aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 37, Constanța", respectiv:
 - art.5.1."Durata totală a contractului este de 31 luni de la data semnării acestuia de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor", respectiv până la data de 16.01.2026;
 - art.5.4."Durata de prestare a serviciilor prevăzute în Faza III va fi egală cu durata de execuție a lucrărilor de construire".
 - art.17.7."Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract";
- Referatul nr.282395/12.12.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.105964/31.05.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:
„Durata totală a contractului este de la data semnării acestuia de ambele părți, până la data de 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii menționat rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.105964/31.05.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
PRIN VICEPRIMAR
COSTIN IOAN RĂSĂUȚEANU

PRESTATOR
HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
ADMINISTRATOR
CONSTANTIN MARIUS - TUDOREL

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
GEORGIANA IORDACHE