

ACT ADITIONAL 2 NR. 39901/19.02.2026

la contractul de prestări servicii nr.147685/02.08.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
Și

B) NM CONSTRUCTION ZONE S.R.L. cu sediul în București, Sector 3, Șoseaua Mihai Bravu, nr.510A, etaj 3, Cod fiscal 36119720, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J40/7335/24.05.2016, cont nr. RO05TREZ7035069XXX022199, deschis la Trezoreria Statului Sector 3, legal reprezentată de administrator Nicoleta Marus, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Contractul de finanțare nr. 22050/22.02.2023 aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanța";
- Actul adițional nr. 4/217851 din 30.09.2025 la contractul de finanțare nr. 22050/22.02.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanța" de la 36 luni la 39 de luni, respectiv până la data de 03.06.2026;
- prevederile contractului de prestări servicii nr.147685/02.08.2023, modificat prin Actul adițional 1 nr.17319/27.01.2025, privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanța", respectiv:
 - art.5.1.„Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”;
 - art. 19.7. "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;
- Referatul nr.22098/30.01.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.147685/02.08.2023.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

„Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 03.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților,

prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.147685/02.08.2023 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii mai sus menționat și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
PRIN VICEPRIMAR
COSTIN IOAN RĂSĂUȚEANU

PRESTATOR
NM CONSTRUCTION ZONE S.R.L.
ADMINISTRATOR
NICOLETA MARUS

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
GEORGIANA IORDACHE