

ACT ADIȚIONAL 3 NR. 40848 / 20.02.2026

la contractul de prestări servicii nr.138130/20.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
Și

B) QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL cu sediul în municipiul Constanța, Str. Rapsodiei nr.56, etaj 2, ap.12, jud.Constanța, Cod fiscal 46919291, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/3553/2022, cont nr. RO57TREZ2315069XXX034328, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Andrei Deacu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023 aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanța";
- Actul adițional 4 nr.242786/24.10.2025 la contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023 prin care a fost prelungită perioada de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanța" de la 36 luni la 39 de luni, respectiv până la data de 03.06.2026;
- prevederile contractului de prestări servicii nr.138130/20.07.2023, modificat prin Actul adițional 2 nr.6205/14.01.2025, privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanța", respectiv:
 - art. 5.1. „Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”;
 - art. 19.7. "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;
- Referatul nr.32253/11.02.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.138130/20.07.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:
"Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 03.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.138130/20.07.2023, modificat prin actul adițional 2 nr.6205/14.01.2025 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii mai sus menționat și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC**

**PRESTATOR
QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
ADMINISTRATOR
ANDREI DEACU**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU**

**VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE**

**SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC**

**ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
MONIKA TISCHLER**

[