

ACT ADITIONAL nr.6

**la contractul la contractul de execuție lucrări nr.159100/19.08.2024 ,
pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, Constanța”**

NR. 14557/22.01.2026

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) Asocieria SC NEMAR EDIL GENERAL SRL - SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL și SC MULTIBUSINESS INVEST SRL reprezentată de SC NEMAR EDIL GENERAL SRL - în calitate lider de asociere, cu sediul în Municipiul București, Bld-ul Timișoara nr. 89-91, Etaj 1, Camera 6, telefon: 0736.628.086, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/6761/16.05.2018, cod unic de înregistrare 39350753, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar RO03BACX0000002040892000, deschis la UniCredit Bank SA – Sucursala Drumul Taberei, contul deschis la trezorerie este: RO 31TREZ7065069XXX017859, reprezentată legal prin SIMINA Alexandra Elena Manuela-Director Executiv în cadrul societatii SC NEMAR EDIL GENERAL SRL, în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere :

- contractul de execuție nr.159100/19.08.2024 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, Constanța " modificat prin actul aditional nr. 99537 din 06/05/2025;
- referatul Direcției strategii și fonduri europene-Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr.14553/22.01.2026 privind necesitatea și justificarea adiționării contractului mai sus menționat,
- prevederile art.19.4 din Cap.19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 159100/19.08.2024, potrivit cărora."Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract".

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.I:

Se modifică prevederile art. 3.1. din contract care va avea următorul cuprins:

„Art.3.1.Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit executantului de către beneficiar este de **15.861.036,57 lei**, fără TVA, cf. Dispoziției de Șantier nr.3 (Notă de Renunțare în sumă de **1.082.209,04 lei** fără TVA și Notă de Comandă Suplimentară în sumă de **1.107.283,63 lei** fără TVA), din care rezerva de implementare în sumă de **2.889.665,18 lei** fără TVA.”

ART. II:
Celelalte prevederi ale Contractului nr.159100/19.08.2024,rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de _____.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

EXECUTANT
Asocierea:
S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L,
S.C. NEMAR EDIL - CONSTRUCT S.R.L.
S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA
STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC ,

Responsabil proiect