

ACT ADITIONAL NR. 7

la contractul de execuție lucrări nr. 159100/19.08.2024 , pentru obiectivul de investiții : „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, Constanța”,

NR. 34420 din 13/02/2026

CAP.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) UAT Municipiul Constanta, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr.51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) Asocierea SC NEMAR EDIL GENERAL SRL - SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL și SC MULTIBUSINESS INVEST SRL reprezentată de SC NEMAR EDIL GENERAL SRL - în calitate lider de asociere, cu sediul în Municipiul București, Bld-ul Timișoara nr. 89-91, Etaj 1, Camera 6, telefon: 0736.628.086, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/6761/16.05.2018, cod unic de înregistrare 39350753, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar RO03BACX0000002040892000, deschis la UniCredit Bank SA – Sucursala Drumul Taberei, contul deschis la trezorerie este: RO 31TREZ7065069XXX017859, reprezentată legal prin SIMINA Alexandra Elena Manuela-Director Executiv în cadrul societatii SC NEMAR EDIL GENERAL SRL, în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere :

- referatul Direcției strategii și fonduri europene, Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr.30246/09.02.2026 privind necesitatea și justificarea adiționării contractului mai sus menționat,
- prevederile art.19.4 din Cap. 19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr.159100/19.08.2024, potrivit cărora "Părțile contractante au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract prin acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract"

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.I:

Se modifică prevederile art.5.2 din contract care va avea următorul cuprins:

5.2. Durata de execuție este de **20 luni** calendaristice de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție.

ART. II:

Celelalte prevederi ale Contractului nr.159100/19.08.2024 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC**

EXECUTANT

**Asocierea:
S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L,
S.C. NEMAR EDIL - CONSTRUCT S.R.L.
S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L
reprezentată prin**

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**

SERVICIUL JURIDIC,

RESPONSABIL PROIECT,