

ACT ADITIONAL Nr. 3

**la contractul de execuție lucrări de construcție nr. 215005/06.11.2024, în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit “Lumea copiilor”, Constanța”
Nr. 276597/05.12.2025**

A) **U.A.T. Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) **ASOCIEREA: NEMAR EDIL GENERAL S.R.L.– Lider asociere, NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L– Asociat 1, MULTIBUSINESS INVEST S.R.L– Asociat 2 reprezentata prin Lider asociere NEMAR EDIL GENERAL S.R.L**, cu sediul in **Bulevardul Timisoara, Nr. 89-91, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061327, Tara: Romania** înregistrata la Registrul Comertului cu nr. **J40/6761/16.05.2018** avand cod fiscal **39350753**, contul nr. **RO03BACX0000002040892000**, deschis la **UniCredit Bank Sucursala Drumul Taberei**, reprezentată prin **Administrator DARIE RALUCA IULIA** în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere :

- Contractul de execuție lucrări de construcții nr. 215005/06.11.2024, modificat și completat de Actul aditional nr. 1, înregistrat cu nr. 44138/27.02.2025 și Actul adițional nr. 2, înregistrat cu nr. 116412/27.05.2025;
- Dispoziția de Șantier nr. 3/30.10.2025 înregistrată sub nr. 270977 din 27.11.2025;
- Referatul nr. 276594/05.12.2025 privind adiționarea Contractului nr. 215005/06.11.2024 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit “Lumea copiilor”, Constanța”, emis de Direcția strategii și fonduri europene;
- Prevederile art. 3.9 din Cap. 3 și art. 19.4. din Cap. 19– Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 215005/06.11.2024, potrivit cărora *“Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/ sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.*

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1: Se modifică și completează **Capitolul 3 - PREȚUL CONTRACTULUI** cu următoarele articole:

“Art. 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către beneficiar este **6.534.928,03 lei fără TVA**, conform Dispoziției de Șantier nr. 3 (Notă de comanda suplimentară în sumă de 794.235,44 lei fără TVA și Notă de renunțare în sumă de 932.818,54 lei fără TVA) și a diminuării cu suma de 1.501.382,13 lei fără TVA, reprezentând rezerva de implementare, stabilită conform Actului adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 44138/27.02.2025.”

ART.2 “Potrivit art. 3.9, prețul final al contractului este **6.534.928,03 lei fără TVA**”.

ART.3. Celelalte prevederi ale Contractului nr. 215005/06.11.2024 rămân nemodificate.”

ART.4. Presentul act aditional face parte integranta din Contractul de execuție lucrări nr. 215005/06.11.2024 în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Lumea copiilor, Constanța”

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către executant, astăzi, data de

12.02.2025.

BENEFICIAR

EXECUTANT

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

**ASOCIEREA: NEMAR EDIL GENERAL SRL-
Lider asociere,
NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL- Asociat 1,
MULTIBUSINESS INVEST SRL-
Asociat 2, reprezentată prin Lider asociere
NEMAR EDIL GENERAL SRL**

**PRIMAR
Vergil CHIȚAC
prin VICEPRIMAR
Costin RĂSAUTEANU**

**ADMINISTRATOR
DARIE RALUCA- IULIA**

**DIRECȚIA FINANCIARĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Georgeta GHEORGHE
VIZAT C.E.P.**

**DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
DIRECTOR EXECUTIV
Carmina Ioneța POPESCU**

**SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC,**

**SERVICIUL URMĂRIRE EXECUȚIE LUCRĂRI
Insp. Rodica RÎPIANU**