INVESTITIA: Reabilitare, suprainaltare si modernizare cladire Sala de tenis de masa, liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru
ADRESA: Str. Ion Corvin, nr. 2 , Constanta, judet Constanta
BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
OFERTANT: ASOCIEREA SC GAMARO DINAMIC STRUCTURE SRL - SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	LUNA													
		PROIECTARE			EXECUTIE										
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii															
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica															
3.2.	*Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (faza 1)*														
3.5.	*Proiectare (faza 2)*	*15 zile*													
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		*76 zile*												
	3.5.5. Proiect tehnic si detalii de executie		17 zile												
	3.5.6. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			54 zile											
3.8.	*Asistenta tehnica*			5 zile											
3.8.1.	*Asistenta tehnica din partea proiectantului*														
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor														
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii														
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza (faza 3)															
4.1.	*Constructii si instalatii*														
4.1.1.	LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE														
4.1.2.	LUCRARI DE STRUCTURA														
4.1.3.	LUCRARI DE ARHITECTURA														
4.1.4.	LUCRARI DE INSTALATII														
4.2.	*Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale*														
4.3.	*Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj*														
4.6.	*Dotari*														
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli															
5.1.	*Organizare de santier*														
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier														
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului														
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste															
6.2.	*Probe tehnologice si teste*														

456 zile *68 zile*
365 zile
365 zile
365 zile
365 zile
365 zile
365 zile
210 zile
180 zile
180 zile
115 zile
86 zile
86 zile
65 zile
365 zile
365 zile
365 zile
365 zile
30 zile
30 zile

Ofertant,

Asocierea Gamaro Dinamic Structure SRL - Tehnoconsult Proiect SRL

SOCIETATEA GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L. Constanta-Romania