LICENȚĂ CLASA I ANRSC NR. 7459
Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

RAJA S.A. CONSTANȚA
06. NOV. 2026
Intrare/Ieșire Nr. 97449

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1: Avarii asfaltate in data de 05.11.2026 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresă locație avarie	Stadiul lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Piata Tomis III	10.10.2026	05.11.2026
2.	Str. Mesterul Manole / Str. Theodor Sperantia	30.10.2026	05.11.2026
3.	Str. Caraiman / Sos. Mangaliei	28.10.2026	05.11.2026
4.	Aleea Branduselor, bl. Y1	20.10.2025	05.11.2026
5.	Sos Mangaliei / Str. Plopilor	05.11.2026	05.11.2026
6.	Bd. Mamaia / Str. V. Lucaci	05.11.2026	05.11.2026
7.	Aleea Egretei / Al. Albatros	05.11.2026	05.11.2026

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi, 06.11.2026 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locatie avarie	Stadiul lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Preda Buzescu, nr. 1	06.11.2026	06.11.2026
2.	Str. Preda Buzescu, nr. 3 - canal	06.11.2026	06.11.2026
3.	Str. Ion Ratiu, nr. 40 - canal	06.11.2026	06.11.2026
4.	Str. Dragoslavele, nr. 60	04-05.11.2026	06.11.2026
5.	Str. Vasile Parvan, nr. 13	26.10.2026	06.11.2026
6.	Str. Rachitasi, nr. 74	27.01.2026	06.11.2026
7.	Str. Rasuri / Str. Steagului	05.11.2026	06.11.2026

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal
Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3: Lucrari executate azi, 06.11.2026, ce vor fi asfaltate in termen legal.

Nr. crt.	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str.Ciprian Porumbescu nr.56	Branşament	06.11.2026
2.	Palazu Mare - Str. Dumbrăveni nr.7A	Branşament	06.11.2026
3.	Bd.Mamaia nr.300,GEOECOMAR,Apele Române	Conductă	06.11.2026
4.	Str.Ion Borcea/Str.Unirii nr.29	Conductă	06.11.2026
5.	Str.ILCaragiale nr.23	Branşament	06.11.2026
6.	Str.Sălciilor nr.23.bl.7A	Conductă	06.11.2026
7.	Str. Viorelelor / Intr. Nehoiului	Colector menajer	06.11.2026
8.	Str. Mureşului nr.42	Debranşare	06.11.2026
9.	Str. Oituz nr.22	Debranşare	06.11.2026
10.	Str. Ostrov nr.4	Debranşare	06.11.2026

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal
Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.