RAJA S.A.
LICENȚĂ CLASA I ANRSC NR. 7459
SR AC Certificat Nr.2238 ISO 9001
SR AC Certificat Nr.455 ISO 14001
SR AC ISO 45001
Member of IWA International Water Association
SR AC Certificat Nr.204 ISO 22000
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA
12. NOV. 2026
Intrare/Ieşire Nr. 99239

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1: Avarii asfaltate in data de 11.11.2026 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresă locație avarie	Stadiul lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Paun Pincio 25	22.08.2026	11.11.2026
2.	Str. Petre Liciu, nr. 11	05.05.2026	11.11.2026
3.	Bd. I. C. Bratianu - Scoala 8	22.10.2026	11.11.2026
4.	Str. Barbu St. Delavrancea / Str. Dionisie cel Mic	23.10.2026	11.11.2026
5.	Str. Calarasi nr. 10 - canal	11.08.2026	11.11.2026
6.	Str. Cuza Voda / Str. I. G. Duca - canal	11.11.2026	11.11.2026

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi, 12.11.2026 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locatie avarie	Stadiul lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Primaverii / Str. Limanului	30.10.2026	12.11.2026
2.	Pescarilor bl.U4B, sc.A	28.10.2026	12.11.2026
3.	Str. Pescarilor bl. U4b, sc. A	26.10.2026	12.11.2026
4.	Statiunea Mamaia-Centrala Bavaria Blue	11.11.2026	12.11.2026
5.	Statiunea Mamaia- Hotel Regal	12.11.2026	12.11.2026
6.	Bd. Aurel Vlaicu (Campus) - canal	12.11.2026	12.11.2026
7.	Str. Ametistului la intersectia cu str. Rubinului	12.08.2026	12.11.2026
8.	Aleea Universitatii - canal	12.11.2026	12.11.2026
9.	Str. Perlei, nr. 7	08.02.2026	12.11.2026

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal
Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3: Lucrari executate azi, 12.11.2026, ce vor fi asfaltate in termen legal.

Nr. crt.	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str.Ion Lahovari nr.68	Branşament	12.11.2026
2.	Str. Pescarilor vis-à-vis bl.A2,Sc.C	Conductă	12.11.2026
3.	Palazu Mare.Str.Pionierului nr.5	Conductă	12.11.2026
4.	Str.Războieni nr.103	Branşament	12.11.2026
5.	Str.Soveja/Str.Brânduşelor	Conductă	12.11.2026
6.	Bd.Mamaia nr.154	Branşament	12.11.2026
7.	Str.Făgetului nr.56 A	Branşament	12.11.2026
8.	Str. Steluţei, bl. FE14 / Str.Curcubeului	Conductă	12.11.2026
9.	Str.Baba Novac nr.194	Conductă	12.11.2026
10.	Mamaia.Parcare Radio Vacanţa	Conductă	12.11.2026
11.	Mamaia.Hotel Regal	Conductă	12.11.2026
12.	Str. Viorelelor / Intr. Nehoiului	Colector menajer	12.11.2026
13.	Str. B. P. Haşdeu, bl.L5	Colector menajer	12.11.2026
14.	Bd. Aurel Vlaicu, Penny parcare	Colector menajer	12.11.2026

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Aurel

INGINER SEF
Ing. Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal
Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.