ACT ADITIONAL NR. 3/ 332/L/ /2.02. 224
la contractul de prestari servicii nr. 106583/31.05.2023 privind serviciul

de promovare si publicitate pentru obiectivul de investitii ,Cresterea
eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic ,,George Calinescu”,
Constanta”

PARTILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal
reprezentata prin DI. Primar Vergil Chitac, cu sediul in bd. Tomis nr.51, municipiul
Constanta, judetul Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare
fiscala 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria
Municipiului Constanta, in calitate de BENEFICIAR,

si -
B) SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L., cu sediul in mun. Tulcea, str.
Vacarescu nr. 12, judetul Tulcea, Cod Unic de finregistrare 40901678, nr.
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 136/261/03.04.2019, cont nr.
RO95BTRLRONCRT0509168601, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata
de administrator Nona Abramov, in calitate de PRESTATOR.

AVAND IN VEDERE:
-Articolul I alin (2) al Actului Aditional nr. 4/235467/16.10.2025 la Contractul de
finantare nr. 22073/22.02.2023, inregistrat la Primaria Municipiului Constanta cu nr.
43532/03.03.2023, act care vizeaza prelungirea duratei de implementare respectiv
.Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, calculate de la data
semnarii Contractului de Finantare, la care se adauga, daca este cazul, si perioada
de desfasurare a activitatilor Proiectului, Tnainte de semnarea Contractului de
Finantare conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
-prevederile art. 6.3 a contractului de prestari servicii nr. 106583/31.05.2023
privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului ,Cresterea
eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic ,George Calinescu”, Constanta”,
respectiv ,In cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a
proiectului se va prelungi in baza unui act aditional incheiat cu autoritatea de
management, contractul de prestari servicii se va prelungi prin act aditional, fara
modificarea valorii acestuia.”;
-prevederile actului aditional nr.2/166833/29.08.2024, privind Art nr. 1 prin care se
modifica art. 6.1. din contractul de prestari servicii nr. 106583/31.05.2023, avand
urmatorul cuprins: ”“Art.6.1. Durata contractului de prestari servicii privind serviciile
de informare si publicitate pentru proiectul ,Cresterea eficientei energetice a
imobilului Liceul Teoretic ,George Calinescu”, Constanta” este de la data semnarii
de catre ambele parti si pana la data de 22.02.20267,
-Referatul nr.11422/20.01.2026 privind aprobarea incheierii unui act aditional la
contractul de prestari servicii nr. 106583/31.05.2023; ‘

DE COMUN ACORD AU CONVENIT INCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADITIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifica art. 6.1. din contract, in sensul ca acesta va avea urmatorul
cuprins: , Art. 6.1 Durata contractului de prestari servicii privind serviciile de
informare si publicitate pentru proiectul ,Cresterea eficientei energetice a imgbilului



Liceul Teoretic ,George Calinescu”, Constanta” este de la data semnarii de catre
ambele parti si pana la data de 03.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul
partilor, prin act aditional, in functie de durata de implementare a contractului de
finantare”.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr. 106583/31.05.2023
raman neschimbate.

Art.3.Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii
nr. 106583/31.05.2023 si a fost redactat in doua exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte.
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