



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
Email: primarie@primaria-constanta.ro

S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

04. IAN. 2022

Intrare/Ieșire Nr. 401

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 03.01.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie defecta	-	-

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 04.01.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie defecta	-	-

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate 04.01.2022 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 185 bl. T7	Conducta	04.01.2022
2.	Str. Calafatului / Str. Varful cu Dor	Bransament	04.01.2022
3.	Str. Gheorghe Marinescu nr. 48	Conducta	04.01.2022
4.	Bd. Mamaia nr. 489	Conducta	04.01.2022
5.	Mamaia – Hotel Condor	Canal	04.01.2022
6.	Str. Poporului nr. 8	Canal	04.01.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.



INGINER SEF  
Ing. Oprea Ion