



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

Catre: **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
Bd. Tomis nr. 51, cod 900725
Email: primarie@primaria-constanta.ro

19. MAI. 2021

Intrare/ieșire Nr. 43368

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 18.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Poporului nr. 199	05.05.2021	18.05.2021
2.	Str. Varful cu Dor nr. 17	17.05.2021	18.05.2021
3.	Str. Razoare nr. 76 – Canal	18.05.2021	18.05.2021
4.	Str. Andrei Muresanu nr. 110	18.05.2021	18.05.2021
5.	Str. Stefan Mihaileanu nr. 45 – Canal	18.05.2021	18.05.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 19.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dumbraveni nr. 22	19.05.2021	19.05.2021
2.	Str. Dumbraveni / Macinului	19.05.2021	19.05.2021
3.	Str. Razoare nr. 46	16.04.2021	19.05.2021
4.	Str. Razoare nr. 93	19.04.2021	19.05.2021
5.	Str. Prel. Santinelei – UM	17.05.2021	19.05.2021
6.	Str. Dorului nr. 64	11.05.2021	19.05.2021
7.	Str. Titus Cergau nr. 26	19.05.2021	19.05.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 19.05.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Unirii nr. 70 – 72	Conducta	19.05.2021
2.	Str. Fat Frumos nr. 19	Conducta	19.05.2021
3.	Aleea Daliei nr. 4 bl. L118	Conducta	19.05.2021
4.	Str. Dezrobirii nr. 12 bl. DR 21	Conducta	19.05.2021
5.	Str. Calafatului nr. 91B	Bransament	19.05.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deterioarate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion