



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

27. AUG. 2021

Intrare/Teșire Nr. 46730

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 26.08.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|---|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Eugen Lovinescu nr. 3-5 | 19.08.2021 | 26.08.2021 |
| 2. | Str. Eugen Lovinescu nr. 7 | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 3. | Str. Lion nr. 2 - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 4. | Str. Lion nr. 2 - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. G. Toparceanu nr. 20 - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. St. Mihaileanu (Biserica) - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. Castanilor – canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. Castanilor / Str. Romulus – canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. St. Mihaileanu nr. 68 | 18.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. Bucovinei nr. 4 - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Str. Bucovinei / Str. Munteniei - canal | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| | Bd. Mamaia nr. 67 | 25.08.2021 | 26.08.2021 |

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 27.08.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|----------------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Sandu Chiosia – canal | 27.08.2021 | 27.08.2021 |
| 2. | Str. Salcamilor nr. 20 | 26.08.2021 | 27.08.2021 |
| 3. | Bd. I. C. Bratianu nr. 50 Bl. A5 | 10.08.2021 | 27.08.2021 |
| 4. | Bd. I. C. Bratianu nr. 54 Bl. A4 | 24.08.2021 | 27.08.2021 |
| 5. | Str. Merisor nr. 15 | 25.08.2021 | 27.08.2021 |
| 6. | Str. Merisor nr. 105 - canal | 27.08.2021 | 27.08.2021 |
| 7. | Str. Dorului nr. 134 | 23.08.2021 | 27.08.2021 |

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 27.08.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

| | Adresa locatie avarie | Tipul avariei | Data interventiei |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Str. Major Sofran nr. 5 Bl. FZ 11 | Conducta Dn 150mm | 27.08.2021 |
| 2. | Str. Unirii nr. 114 Bl. U4 B | Conducta Dn 150mm | 27.08.2021 |
| 3. | Str. Biruintei nr. 27 | Bransament | 27.08.2021 |
| 4. | Str. Fulger nr. 8 | Bransament | 27.08.2021 |
| 5. | Str.Democratiei nr. 75 | Bransament | 27.08.2021 |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura

**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion