




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:** Avarii asfaltate 20.12.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarilor
1.	Bd. Tomis OMV / Str. Suceava	15.12.2021	20.12.2021
2.	Str. Mugurului / Str. Micsunelelor	14.12.2021	20.12.2021
3.	Str. Fundatura 1 Mai	21.11.2021	20.12.2021
4.	Str. Traian / Str. Lupeni – canal	20.12.2021	20.12.2021
5.	Str. Traian (Poarta 2)	15.12.2021	20.12.2021
6.	Str. Traian / Str. Mihai Viteazu – canal	20.12.2021	20.12.2021
7.	Str. Sulmona nr. 7	02.12.2021	20.12.2021

**Tabel 2:** Avarii propuse pentru asfaltare azi 21.12.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarilor
1.	Str. Traian / Str. Lupeni – canal	21.12.2021	21.12.2021
2.	Str. Labirint nr. 10	18.12.2021	21.12.2021
3.	Str. Theodor Speranta nr. 8	20.12.2021	21.12.2021
4.	Sos. Mangaliei SM5	19.11.2021	21.12.2021
5.	Str. Fundatura 1 Mai – canal	21.12.2021	21.12.2021
6.	Str. Albastrelor nr. 10	27.06.2021	21.12.2021

**Tabel 3:** Avarii curente (lucrari executate 21.12.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Ion Lahovari nr. 133	Conducta	21.12.2021
2.	Str. Soveja nr. 65, bl. 51	Conducta	21.12.2021
3.	Str. Brizei-intrare Port/Poarta 6	Colector pluvial	21.12.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel



**INGINER SEF**

Ing. Onuța Ion