




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 25.06.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Sos. Mangaliei (OMV) – Canal	25.06.2021	25.06.2021
2.	Str. Dumbraveni – Canal	25.06.2021	25.06.2021
3.	Bd. Tomis nr. 52	25.06.2021	25.06.2021
4.	Bd. Tomis nr. 48	25.06.2021	25.06.2021
5.	Str. Soveja bl. DR 26 – Canal	25.06.2021	25.06.2021
6.	Str. Tineretului nr. 22 – Canal	25.06.2021	25.06.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 28.06.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Soveja – Canal	28.06.2021	28.06.2021
2.	Str. Partizanilor 14 B	17.06.2021	28.06.2021
3.	Str. Soveja nr. 41	22.06.2021	28.06.2021
4.	Str. Ion Corvin nr. 43	24.06.2021	28.06.2021
5.	Str. Ostrov nr. 3	25.06.2021	28.06.2021
6.	Str. Strajerului nr. 7	23.06.2021	28.06.2021
7.	Str. Florilor 11	24.06.2021	28.06.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 28.06.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile) .

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Avram Iancu / Stefan cel Mare	Conducta	28.06.2021
2.	Str. Pescarilor nr. 49 bl. FZ 17A	Bransament	28.06.2021
3.	Str. Dobrogei nr. 21B	Bransament	28.06.2021
4.	Str. Tache Ionescu nr. 23	Conducta	28.06.2021
5.	Str. Delfinului nr. 18	Bransament	28.06.2021
6.	Str. Putna nr. 9A – 11	Bransament	28.06.2021
7.	Str. Lirei nr. 16 bl. FC 1 – parcare	Conducta	28.06.2021
8.	Str. Martisorului bl. FD 28 – FD29	Conducta	28.06.2021
9.	Str. Muscatelor nr. 12A	Conducta	28.06.2021
10.	Str. Ecaterina Varga nr. 10	Canal	28.06.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion