

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

27. IUL. 2022

Intrare/ieșire Nr. 42567

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 26.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Universitatii Portofino	22.07.2022	26.07.2022
2.	Str. Strajerului, nr. 10	15.07.2022	26.07.2022
3.	Str. Merisor, nr. 9 – canal	26.07.2022	26.07.2022
4.	Str. Barbu Delavrancea / Str. Constantin Brancusi	04.07.2022	26.07.2022
5.	Str. Soveja, nr. 29 - canal	26.07.2022	26.07.2022
6.	Str. Calafatului, nr. 75	17.07.2022	26.07.2022
7.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Petre Papadopol	26.07.2022	26.07.2022
8.	Aleea Margaritelor	06.04.2022	26.07.2022
9.	Aleea Margaritelor, nr. 15B	22.07.2022	26.07.2022
10.	Bd. Tomis, nr. 336, bl. B1, sc. G	22.07.2022	26.07.2022
11.	Str. Cismelei, nr. 11, bl. 1C	12.07.2022	26.07.2022
12.	Str. Murelor, nr. 6	11.04.2022	26.07.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 27.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Banu Mihalcea	POIM	27.07.2022
2.	Str. Izvor, nr. 66	21.07.2022	27.07.2022
3.	Str. Dionisie cel Mic	22.07.2022	27.07.2022
4.	Str. PM Grigorescu, nr. 53	24.06.2022	27.07.2022
5.	Str. Maior Sofran FZ11	13.07.2022	27.07.2022
6.	Str. Fagetului, nr. 58	20.07.2022	27.07.2022
7.	Str. Docherilor, nr. 4	25.07.2022	27.07.2022
8.	Bd. Alex. Lapusneanu – Piata Tomis III	26.06.2022	27.07.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 27.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Vasile Lupu / Str. Prel. Bucovinei	Conducta	27.07.2022
2.	Str. Farului, nr. 5, bl. TD11	Conducta	27.07.2022
3.	Str. Maramures, nr. 62	Bransament	27.07.2022
4.	Cartier Tomis Plus – Str. Berlin / Str. Napoli	Conducta	27.07.2022
5.	Str. Soveja bl. FT7 – PT46	Conducta	27.07.2022
6.	Str. Oborului, nr. 54, bl. L2	Bransament	27.07.2022
7.	Str. Miorita / Str. Lacului	Bransament	27.07.2022
8.	Str. Constantin Bobescu, nr. 10	Bransament	27.07.2022
9.	Str. Fundatura 1 Mai UM 02145	Bransament	27.07.2022
10.	Str. Alba Iulia / Str. Achile Sary	Racord colector	27.07.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Daniel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion