




Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 28.07.2023- de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Theodor Burada, nr. 12	02.07.2023	28.07.2023
2.	Str. Bucuresti, nr. 24	12.05.2023	28.07.2023
3.	Str. Labirint, nr. 26	01.07.2023	28.07.2023
4.	Str. Labirint, nr. 35	09.07.2023	28.07.2023
5.	Str. Ion Ursu, bl. V3, sc. B	12.05.2023	28.07.2023
6.	Str. Steagului / Str. Frunzelor	28.07.2023	28.07.2023
7.	Str. Frunzelor, nr. 68	10.07.2023	28.07.2023
8.	Str. Constantin Brancusi / Str. Delavrancea	29.04.2023	28.07.2023
9.	Str. Delavrancea, bl.14 sec	16.02.2023	28.07.2023
10.	St. Delavrancea, bl. 14	28.07.2023	28.07.2023
11.	Str. Delavrancea / Str. Dionisie ce I Mic	28.07.2023	28.07.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 31.07.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Nicolae Filimon, nr. 27	28.07.2023	31.07.2023
2.	Str. Nucilor, nr. 26	06.06.2023	31.07.2023
3.	Str. Cires, nr. 6	15.06.2023	31.07.2023
4.	Str. Eduard Caudella / Str. Sergiu Celibidache	12.07.2023	31.07.2023
5.	Str. Muresului / Str. Petre Manoiu	13.06.2023	31.07.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 31.07.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Busuiocului, nr. 5	Bransament	31.07.2023
2.	Str. Eroilor, bl. LD4B, sc. A	Conducta	31.07.2023
3.	Str. Fagetului/Str. Maramures	Conducta	31.07.2023
4.	Palazu Mare-Str. Sentinelei/Str. Dumbraveni	Conducta	31.07.2023
5.	Palazu Mare Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei	Conducta	31.07.2023
6.	B-dul Tomis DN2A/Str. Alexandru Sahia	Conducta	31.07.2023
7.	Mamaia Restaurant La Protap	Conducta	31.07.2023
8.	Aleea Berzei, nr. 2, bl. S	Conducta	31.07.2023
9.	Aleea Cerbului, nr. 4	Conducta	31.07.2023
10.	Str. Izvor, nr. 66	Conducta	31.07.2023
11.	Str. Prof Dr. Murgoci, bl. B	Conducta	31.07.2023
12.	Str. Varful cu Dor zona Sere	Conducta	31.07.2023
13.	Str. Cumpenei / Str. Medeea	Conducta	31.07.2023
14.	Str. Pandurului / Soseaua Managaliei	Conducta	31.07.2023
15.	Sos. Mangaliei / Bd. Aurel Vlaicu	Conducta	31.07.2023
16.	Str. Hatman Arbore / Str. Stefan Panaitescu	Conducta	31.07.2023
17.	Sos. Mangaliei Abator	Conducta	31.07.2023
18.	Str. Prel. Ion Ratiu / Str. Salonic	Camin colector pluvial	31.07.2023

Constructorul a fost attentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion