


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 31.07.2023- de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Nicolae Filimon, nr. 27	28.07.2023	31.07.2023
2.	Str. Nicolae Filimon, nr. 25	31.07.2023	31.07.2023
3.	Str. Constantin Brancusi, nr. 18	16.06.2023	31.07.2023
4.	Str. Eduard Caudella / Str. Sergiu Celibidache	12.07.2023	31.07.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 01.08.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Gospodariei, nr. 13	20.07.2023	01.08.2023
2.	Str. Rovine, nr. 22A	24.04.2023	01.08.2023
3.	Str. Rovine, nr. 24	02.05.2023	01.08.2023
4.	Str. Lebedei, nr. 7	16.06.2023	01.08.2023
5.	Str. Dumbraveni / Str. Sentinelei	29.06.2023	01.08.2023
6.	Str. Gheorghe Baritiu, nr. 6	08.07.2023	01.08.2023
7.	Str. Sahia / Str. Sentinelei	10.07.2023	01.08.2023
8.	Str. Recoltei / Str. Proletara	12.07.2023	01.08.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 01.08.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Eroilor, bl. LD4B, sc. A	Conducta	01.08.2023
2.	Str. I. Lahovari intre str. I.D. Chirescu si str. Topraisar	Conducta	01.08.2023
3.	Palazu Mare, Str. Recoltei / Str. Tache Ionescu	Conducta	01.08.2023
4.	Str. Chiliei, nr. 44 / Str. Dobrogei	Bransament	01.08.2023
5.	Str. Fagetului/Str. Maramures	Conducta	01.08.2023
6.	Palazu Mare-Str. Sentinelei/Str. Dumbraveni	Conducta	01.08.2023
7.	Palazu Mare Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei	Conducta	01.08.2023
8.	B-dul Tomis DN2A/Str. Alexandru Sahia	Conducta	01.08.2023
9.	Mamaia Hotel Gociman	Conducta	01.08.2023
10.	Aleea Berzei, nr. 2, bl. S	Conducta	01.08.2023
11.	Str. Delfinului, nr. 7	Conducta	01.08.2023
12.	Str. Ostrov, nr. 4A	Bransament	01.08.2023
13.	Str. Tulcei, bl. 1C – TL1, PT51	Bransament	01.08.2023
14.	Str. Mircea Berbereanu / Str. Sirenei	Conducta	01.08.2023
15.	Str. Varful cu Dor zona Sere	Conducta	01.08.2023
16.	Str. Cumpenei / Str. Medeea	Conducta	01.08.2023
17.	Str. Pandurului / Soseaua Managaliei	Conducta	01.08.2023
18.	Sos. Mangaliei / Bd. Aurel Vlaicu	Conducta	01.08.2023
19.	Str. Hatman Arbore / Str. Stefan Panaitescu	Conducta	01.08.2023
20.	Sos. Mangaliei Abator	Conducta	01.08.2023
21.	Str. Th. Sperantia, nr. 31	Debransare	01.08.2023
22.	Str. Prel. Ion Ratiu / Str. Salonic	Camin colector pluvial	01.08.2023
23.	Palazu Mare, Str. Rovine, nr. 16B	Racord colector	01.08.2023

Constructorul a fost attentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion