


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 07.09.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Biruintei, nr. 17	17.06.2022	07.09.2022
2.	Str. Primaverii, bl. ST1 – canal	07.09.2022	07.09.2022
3.	Str. Govora, nr. 14	02.09.2022	07.09.2022
4.	Str. Capitan Serbanescu, nr. 3	15.07.2022	07.09.2022
5.	Aleea Hortensiei, bl. G1	29.08.2022	07.09.2022
6.	Bd. Mamaia, nr. 383	06.09.2022	07.09.2022
7.	Str. Brazdei, nr. 29	07.09.2022	07.09.2022
8.	Str. Nehoiului – canal	07.09.2022	07.09.2022
9.	Str. Eduard Caudella, nr. 17 - canal	07.09.2022	07.09.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 08.09.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. 1 Mai, bl. I2	04.09.2022	08.09.2022
2.	Aleea Pelicanului, nr. 10, bl. AV9	04.08.2022	08.09.2022
3.	Str. Nehoiului – canal	08.09.2022	08.09.2022
4.	Str. Mihai Eminescu, nr. 5	07.09.2022	08.09.2022
5.	Str. George enescu, nr. 11	31.08.2022	08.09.2022
6.	Str. George Enescu / Str. Cuza Voda	11.08.2022	08.09.2022
7.	Str. Dacia, nr. 8	28.06.2022	08.09.2022
8.	Str. Cuza Voda / Str. Miron Costin	01.07.2022	08.09.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 08.09.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Cuza Voda, nr. 56	Conducta	08.09.2022
2.	Str. Rachitasi, nr. 17	Bransament	08.09.2022
3.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 120	Conducta	08.09.2022
4.	Str. Stefan Panaitescu, nr. 21	Conducta	08.09.2022
5.	Mamaia, Baza Nautica Tic-Tac	Conducta	08.09.2022
6.	Mamaia, Bd. Mamaia, nr. 385	Conducta	08.09.2022
7.	Bd. Ferdinand – in fata Garii	Conducta	08.09.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura, Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion