


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 15.09.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Marc aureliu, nr. 25	25.08.2022	16.09.2022
2.	Aleea Narciselor – canal	15.09.2022	16.09.2022
3.	Aleea Narciselor, nr. 3	29.06.2022	16.09.2022
4.	Aleea Narciselor Profi – canal	16.09.2022	16.09.2022
5.	Str. Rodica, nr. 41	06.09.2022	16.09.2022
6.	Str. Popa Farcas, nr. 8A	13.09.2022	16.09.2022
7.	Str. Popa Farcas, nr. 9	13.09.2022	16.09.2022
8.	Str. Salciilor, nr. 96 – canal	16.09.2022	16.09.2022
9.	Str. Rovine, nr. 18	13.09.2022	16.09.2022
10.	Str. Rovine, nr. 14 – canal	16.09.2022	16.09.2022
11.	Str. Rovine, nr. 16 - canal	16.09.2022	16.09.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 16.09.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Callatis, nr. 3	25.08.2022	19.09.2022
2.	Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1	05.09.2022	19.09.2022
3.	Bd. Aurel Vlaicu (SP1)	16.09.2022	19.09.2022
4.	Str. Stefanita Voda / Aleea Murelor	17.09.2022	19.09.2022
5.	Str. Frunzelor, nr. 122	14.09.2022	19.09.2022
6.	Str. Frunzelor / Str. B. St. Delavrancea	16.09.2022	19.09.2022
7.	Str. Stefanita Voda	16.09.2022	19.09.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 19.09.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Sulmona, nr. 8	Conducta	19.09.2022
2.	Str. Marcus Aurelius / Str. Sulmona	Conducta	19.09.2022
3.	Str. Marcus Aurelius / Str. Aristide Karatzali	Conducta	19.09.2022
4.	Str. Ion Andreescu, nr. 22-24	Bransament	19.09.2022
5.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 118, bl. H8A	Conducta	19.09.2022
6.	Str. Varful cu Dor / Bd. Aurel Vlaicu STAR 2000	Conducta	19.09.2022
7.	Str. Brizei, bl. FC8- FC9	Colector menajer	19.09.2022
8.	Bd. Ferdinand – in fata Garii	Conducta	19.09.2022
9.	Bd. Aurel Vlaicu, nr. 90	Conducta	19.09.2022
10.	Aleea Hortensiei, bl. E1	Conducta	17.09.2022
11.	Str. Stefanita Voda Euromaterna	Conducta	17.09.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion