


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 29.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Navalnicului, bl. A2	29.03.2023	29.03.2023
2.	Aleea Navalnicului - canal	29.03.2023	29.03.2023
3.	Str. Int. Campinei, nr. 4	03.03.2023	29.03.2023
4.	Str. Stefan Panaitescu, nr. 25	27.03.2023	29.03.2023
5.	Str. Salciilor, nr. 70	28.03.2023	29.03.2023
6.	Str. Stefanita Voda, nr. 2C	27.03.2023	29.03.2023
7.	Str. Maramures, nr. 100	29.03.2023	29.03.2023
8.	Str. Eugen Lovinescu, nr. 3A	15.03.2023	29.03.2023
9.	Str. Sentinelei (Spital) – canal	29.03.2023	29.03.2023
10.	Str. Sentinelei / Prel. Sentinelei – canal	29.03.2023	29.03.2023
11.	Str. Sentinelei - canal	29.03.2023	29.03.2023
12.	Str. Sentinelei, nr. 22B	14.03.2023	29.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 30.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Cuza Voda / Str. Rascoalei – canal	30.03.2023	30.03.2023
2.	Str. Rascoalei – canal	30.03.2023	30.03.2023
3.	Str. Farului / Aleea Voinicului	28.03.2023	30.03.2023
4.	Str. Nicolae Filimon / Str. Interioara 3	19.01.2023	30.03.2023
5.	Str. Nicolae Filimon	16.12.2023	30.03.2023
6.	Str. Verde, nr. 28	17.03.2023	30.03.2023
7.	Str. Dunarii, nr. 13, bl. DN2	24.03.2023	30.03.2023
8.	Str. Timonei, nr. 6	29.03.2023	30.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 30.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Dionisie cel Mic, bl. 50	Conducta	30.03.2023
2.	Str. Marcus Aurelius, nr. 3	Conducta	30.03.2023
3.	Str. Ion Lahovari, nr. 55 A	Bransament	30.03.2023
4.	Str. Pescarilor, nr. 35, bl. FZ14	Conducta	30.03.2023
5.	Str. Baraganului – Cimitir Central	Conducta	30.03.2023
6.	Str. Dunarii, nr. 9, bl. PF4	Conducta	30.03.2023
7.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	30.03.2023
8.	Str. Strajerului, nr. 41	Debransare	30.03.2023
9.	Str. Capitan Purec, nr. 5	Debransare	30.03.2023
10.	Str. Petru Vulcan, nr. 56	Debransare	30.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion