

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 13.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 45	10.03.2023	13.03.2023
2.	Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1	16.02.2023	13.03.2023
3.	Str. Crinului, nr. 69	10.03.2023	13.03.2023
4.	Bd. Tomis, bl. T14	11.03.2023	13.03.2023
5.	Str. Justitiei, nr. 16	08.03.2023	13.03.2023
6.	Bt. Tomis, bl. T5	13.03.2023	13.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 14.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 5	30.12.2022	14.03.2023
2.	Str. Ecaterina Varga, nr. 48	28.10.2022	14.03.2023
3.	Str. Gheorghe Lazar, nr. 6	29.12.2022	14.03.2023
4.	Str. Dragos Voda, nr. 5	03.02.2023	14.03.2023
5.	Aleea Lupeni – canal	14.03.2023	14.03.2023
6.	Str. Olteniei, nr. 5	18.01.2023	14.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 14.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Marc Aurelius, nr. 14	Conducta	14.03.2023
2.	Str. Moldovei, nr. 10 / Str. Vasile Lupu	Bransament	14.03.2023
3.	Palazu Mare Str. Eugen Lovinescu, nr. 3A	Conducta	14.03.2023
4.	Palazu Mare Str. Sentinelei, nr. 22B	Bransament	14.03.2023
5.	Aleea Topolog, bl. F9-E9	Conducta	14.03.2023
6.	Str. Brazdei, nr. 19	Conducta	14.03.2023
7.	Bd. 1 Mai vechi, nr. 82A	Conducta	14.03.2023
8.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	14.03.2023
9.	Bd. Alexandru Lapuneanu, bl. LV19	Colector menajer	14.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presara Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion