


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.05.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Ciprian Porumbescu / Str. Unirii	12.05.2022	17.05.2022
2.	Str. Pescarilor, nr. 36 – canal	17.05.2022	17.05.2022
3.	Str. Atelierelor, nr. 25	11.05.2022	17.05.2022
4.	Str. Nucilor, nr. 24	28.04.2022	17.05.2022
5.	Str. Gherghel / Str. Rapsodiei	04.05.2022	17.05.2022
6.	Str. Nicolae Milescu / Str. Stefan Octavian Iosif	16.05.2022	17.05.2022
7.	Str. Dumitru Marinescu, nr. 14	11.05.2022	17.05.2022
8.	Str. Eliberarii IV28	30.04.2022	17.05.2022
9.	Str. Atelierelor		17.05.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 18.05.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Lipsa asfalt		18.05.2022

Tabel 3:

Avării curente (lucrări executate azi, 18.05.2022 ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. I. G. Duca / Str. Stefan cel Mare	Camin vane	18.05.2022
2.	Str. Petru Vulcan, nr. 104	Conducta	18.05.2022
3.	Str. Dezrobirii – Scoala Generala nr. 23	Conducta	18.05.2022
4.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 173, bl. LP1	Bransament	18.05.2022
5.	Str. Ardealului, nr. 7 B	Bransament	18.05.2022
6.	Str. Comarnic, nr. 72 / Str. Th. Sperantia	Conducta	18.05.2022

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presnel Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

S *