


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 05.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Steagului / Str. Frunzelor	POIM	05.07.2022
2.	Str. Scolii – canal	05.07.2022	05.07.2022
3.	Str. Ion Adam, nr. 58	30.06.2022	05.07.2022
4.	Str. Primaverii, nr. 63	01.07.2022	05.07.2022
5.	Str. Petru Vulcan, nr. 79	05.07.2022	05.07.2022
6.	Str. Egretei AV30	10.06.2022	05.07.2022
7.	Str. Poporului, nr. 57	05.07.2022	05.07.2022
8.	Bd. Ferdinand / Str. Siretului	30.06.2022	05.07.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 06.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Steagului	POIM	06.07.2022
2.	Str. Paun Pinciu, nr. 5	19.06.2022	06.07.2022
3.	Str. Talazului, nr. 12	17.06.2022	06.07.2022
4.	Str. Puskin, nr. 61	22.06.2022	06.07.2022
5.	Str. Vasile Parvu, nr. 11	27.06.2022	06.07.2022
6.	Str. Dacia, nr. 8	28.06.2022	06.07.2022
7.	Bd. Mamaia, bl. LD4	30.06.2022	06.07.2022
8.	Str. Cuza Voda / Str. Miron Costin	01.07.2022	06.07.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar.
În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:


Avarii curente (lucrari executate azi, 05.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoalei	Camin vane	06.07.2022
2.	Str. Mircea cel Batran / Str. Dumbrava Rosie	Bransament	06.07.2022
3.	Palazu Mare Str. Navodului, nr. 6	Bransament	06.07.2022
4.	Str. Ion Voda, nr. 41	Bransament	06.07.2022
5.	Str. Cismelei, nr. 11, bl. 1C	Conducta	06.07.2022
6.	Str. Dezrobirii, nr. 151, bl. ID 4	Conducta	06.07.2022
7.	Str. Dumitru Sassu, nr. 32	Bransament	06.07.2022
8.	Str. Unirii, nr. 114, bl. U5 B	Colector menajer	06.07.2022
9.	Aleea Margaritarelor, bl. LAV1	Colector menajer	06.07.2022
10.	Str. Ion Alexandrescu, nr. 22	Colector menajer	06.07.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion

