


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 06.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|--|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Steagului / Str. Frunzelor | POIM | 06.07.2022 |
| 2. | Str. Razboieni, nr. 119 | 15.06.2022 | 06.07.2022 |
| 3. | Str. Razboieni, nr. 73A | 23.06.2022 | 06.07.2022 |
| 4. | Str. Razboieni, nr. 60 | 27.06.2022 | 06.07.2022 |
| 5. | Str. Dumbrava Rosie / Str. Mircea cel Batran | 06.07.2022 | 06.07.2022 |
| 6. | Aleea universitatii (Portofino) | 21.06.2022 | 06.07.2022 |

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 07.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

| | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil | |
|----|---------------------------|--|-----------------|
| | | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Str. Steagului | POIM | 07.07.2022 |
| 2. | Str. Paun Pinciu, nr. 5 | 19.06.2022 | 07.07.2022 |
| 3. | Str. Talazului, nr. 12 | 17.06.2022 | 07.07.2022 |
| 4. | Str. Puskin, nr. 61 | 22.06.2022 | 07.07.2022 |
| 5. | Str. Vasile Parvu, nr. 11 | 27.06.2022 | 07.07.2022 |
| 6. | Str. Dacia, nr. 8 | 28.06.2022 | 07.07.2022 |
| 7. | Bd. Mamaia, bl. LD4 | 30.06.2022 | 07.07.2022 |

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar.

În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 07.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

| | Adresa locatie avarie | Tipul avariei | Data interventiei |
|-----|--|------------------|-------------------|
| 1. | Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoalei | Camin vane | 07.07.2022 |
| 2. | Bd. Tomis – Muzeul de Artă | Bransament | 07.07.2022 |
| 3. | Str. Cismelei, nr. 11, bl. 1C | Conducta | 07.07.2022 |
| 4. | Bd. Tomis, nr. 253, bl. T1 | Conducta | 07.07.2022 |
| 5. | Str. Baba Novac, nr. 2, bl. L119 A | Conducta | 07.07.2022 |
| 6. | Sos. Mangaliei / Str. Pandurului | Conducta | 07.07.2022 |
| 7. | Str. Chiliei, nr. 6, bl. 6 | Colector menajer | 07.07.2022 |
| 8. | Str. Unirii, nr. 114, bl. U5 B | Colector menajer | 07.07.2022 |
| 9. | Aleea Margaritarelor, bl. LAV1 | Colector menajer | 07.07.2022 |
| 10. | Str. Semanatorului / Str. Granicerului | Colector menajer | 07.07.2022 |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. ~~Păscu~~ ~~Aurel~~

INGINER SEF

Ing. ~~Oprea~~ ~~Ion~~

