


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 08.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Aurel Vlaicu / Cumpenei - Canal	08.07.2022	08.07.2022
2.	Str. Aurora nr. 11	29.06.2022	08.07.2022
3.	Str. Craiman nr. 2	03.06.2022	08.07.2022
4.	Str. Tepes Voda/ Mihai Viteazu	08.07.2022	08.07.2022
5.	Str. Preda Buzescu	POIM	08.07.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 11.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.


	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Preda Buzescu	POIM	11.07.2022
2.	Str. Paun Pinciu, nr. 5	19.06.2022	11.07.2022
3.	Str. Talazului, nr. 12	17.06.2022	11.07.2022
4.	Str. Puskin, nr. 61	22.06.2022	11.07.2022
5.	Str. Vasile Parvan, nr. 61	27.06.2022	11.07.2022
6.	Str. Dacia, nr. 8	28.06.2022	11.07.2022

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 11.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoalei	Camin vane	11.07.2022
2.	Str. Stefan cel Mare nr. 5 – Colegiul Mircea cel Batran	Bransament	11.07.2022
3.	Str. B.P. Hasdeu nr. 16-18-20	Bransament	11.07.2022
4.	Str. Cismelei nr. 11, bl. 1C	Conducta	11.07.2022
5.	Str. Aleea Daliei nr. 1, bl. L131	Conducta	11.07.2022
6.	Str. Pandurului nr. 15A	Bransament	11.07.2022
7.	Mamaia – Hotel Caraiman, sens giratoriu	Conducta	11.07.2022
8.	Aleea Margaritarelor, bl. LAV1	Colector menajer	11.07.2022
9.	Str. Semanatorului / Granicerului	Colector menajer	11.07.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.


DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurelia

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion