


Catre:



**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 14.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Semanatorului nr. 34	05.07.2022	14.07.2022
2.	Str. Primaverii nr. 63 -Canal	14.07.2022	14.07.2022
3.	Bd. Aurel Vlaicu / Cumpenei	13.07.2022	14.07.2022
4.	Str. Luntrasului – Canal	14.07.2022	14.07.2022
5.	Str. Daliei nr. 119, sc. A	07.07.2022	14.07.2022
6.	Str. Daliei nr. 119, sc. C	09.07.2022	14.07.2022
7.	Str. Semanatorului / Zamfirescu – Canal	14.07.2022	14.07.2022
8.	Str. Semanatorului / Crinului – Canal	14.07.2022	14.07.2022
9.	Str. Mihai Viteazu / Ferdinand – Canal	14.07.2022	14.07.2022
10.	Str. Cutezatorii nr. 7, bl.D1, sc. D	21.06.2022	14.07.2022

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 15.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Castanilor	POIM	15.07.2022
2.	Str. Biruintei nr. 17	17.06.2022	15.07.2022
3.	Bd. Tomis nr. 263, bl. T3	01.07.2022	15.07.2022
4.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 53	04.07.2022	15.07.2022
5.	Str. Intr. Ion Andreescu nr. 22	12.07.2022	15.07.2022
6.	Str. Dorului nr. 81	13.07.2022	15.07.2022

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică

7.	Str. Dezrobirii bl DR 7	14.07.2022	15.07.2022
8.	Str. C. Bobescu – Canal	15.07.2022	15.07.2022
9.	Str. Rapsodiei – Canal	15.07.2022	15.07.2022
10.	Str. Samuel Micu nr. 2A	15.07.2022	15.07.2022

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 15.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoalei	Camin vane	15.07.2022
2.	Str. Stefan cel Mare nr. 5 – Colegiul Mircea cel Batran	Bransament	15.07.2022
3.	Str. Ion Lahovari nr. 77	Conducta	15.07.2022
4.	Str. Ion Lahovari nr. 148	Conducta	15.07.2022
5.	Bd. Tomis nr. 366, bl. B1	Conducta	15.07.2022
6.	Str. Capitan Dobrila Eugeniu nr. 8, bl. S1, SC. b	Bransament	15.07.2022
7.	Str. Cap. Av. Alexandru Serbanescu nr. 3	Bransament	15.07.2022
8.	Str. Soveja bl. FT7 – PT46	Conducta	15.07.2022
9.	Bd. 1 Mai nr. 39, bl. S4, sc. B	Conducta	15.07.2022
10.	Str. Strajerului nr. 10	Conducta	15.07.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Daniel

**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion