


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 22.07.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Prelungirea Unirii - canal	22.07.2022	22.07.2022
2.	Str. Stefan Mihaileanu / Str. Stefan cel Mare - canal	22.07.2022	22.07.2022
3.	Str. Mihai viteazu / Aleea Lupeni – canal	22.07.2022	22.07.2022
4.	Str. Mihai viteazu / Str. Traian – canal	22.07.2022	22.07.2022
5.	Str. Stefan cel Mare / Str. Rascoalei – canal	22.07.2022	22.07.2022
6.	Str. Castanilor	POIM	22.07.2022
	Str. Oborului	POIM	22.07.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 25.07.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Prelungirea Unirii - canal	22.07.2022	25.07.2022
2.	Str. Calafatului, nr. 75	17.07.2022	25.07.2022
3.	Str. M. Viteazu / Str. Traian	22.07.2022	25.07.2022
4.	Str. M. Viteazu / Str. Traian	24.07.2022	25.07.2022
5.	Str. Traian / Str. Marinarilor	25.07.2022	25.07.2022
6.	Str. Navodului, nr. 6	06.07.2022	25.07.2022
7.	Str. Rovine / Str. Santinelei	08.07.2022	25.07.2022
8.	Str. Rovine, nr. 22A	13.07.2022	25.07.2022
9.	Str. Viilor, nr. 15	21.07.2022	25.07.2022
10.	Str. Ghiocci	POIM	25.07.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 25.07.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare / Aleea Teatrului Oleg Danovski	Conducta	25.07.2022
2.	Teatrul de Vara Oleg Danovski	Conducta	25.07.2022
3.	Str. Docherilor, nr. 4	Bransament	23.07.2022
4.	Str. Interioara I, nr. 1	Bransament	25.07.2022
5.	Str. Cpt. Dobrila Eugeniu nr. 8, bl. S1, SC. b	Bransament	25.07.2022
6.	Str. Soveja bl. FT7 – PT46	Conducta	25.07.2022
7.	Str. Oborului, nr. 54, bl. L2	Bransament	25.07.2022
8.	Str. Traian / Str. Mihai viteazu	Conducta	24.07.2022
9.	Palazu Mare, Str. Cerna FN	Conducta	25.07.2022
10.	Str. Merisor, nr. 17A	Bransament	25.07.2022
11.	Str. Pandurului, nr. 48	Bransament	25.07.2022
12.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 53A	Bransament	25.07.2022

Constructorul a fost atentat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Anel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion