


Catre:



**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 27.05.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Stefan Mihaileanu, nr. 84	25.03.2022	27.05.2022
2.	Str. Dacia, nr. 34	11.05.2022	27.05.2022
3.	Str. Ion Lahovari, nr. 42	20.05.2022	27.05.2022
4.	Str. Mihai Viteazu nr. 134	27.05.2022	27.05.2022
5.	Str. Ion Ratiu nr. 40	26.05.2022	27.05.2022
6.	Str. Mircea Cel Batran / N. Iorga	27.05.2022	27.05.2022
7.	Str. Macesului nr. 54	25.02.2022	27.05.2022
8.	Str. G. Muzicescu nr. 34 – canal	27.05.2022	27.05.2022
9.	Str. Albastrelor nr. 10	27.10.2021	27.05.2022
10.	Str. Viforului nr. 3 bl. N8	28.04.2022	27.05.2022
11.	Str. Celulozei nr. 6	05.04.2022	27.05.2022
12.	Str. Cumpenei nr. 63	29.05.2022	27.05.2022

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 30.05.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. 1 Mai / Str. Aurora	29.05.2022	30.05.2022
2.	Bd. Ferdinand nr. 108	28.05.2022	30.05.2022
3.	Str. Theodor Burada nr. 14	27.05.2022	30.05.2022
4.	Str. Mihai Viteazu / Str. Poporului	26.05.2022	30.05.2022



**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 30.05.2022 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. I. G. Duca / Str. Stefan cel Mare	Camin vane	30.05.2022
2.	Str. Miron Costin, nr. 36, bl. 36	Bransament	30.05.2022
3.	Str. Bogdan Voda, nr. 36	Bransament	30.05.2022
4.	Bd. Tomis, nr. 251, bl. T1	Conducta	30.05.2022
5.	Aleea Umbrei, bl. L21A – 22B	Bransament	30.05.2022
6.	Str.A Gherghel / Str. Dezrobirii, nr. 102, bl. DR11-DR7	Conducta	28.05.2022
7.	Str. Fundatura 1 Mai – Centru de Scafandri	Conducta	28.05.2022
8.	Bd. 1 Decembrie 1918 / Bd. Ferdinand	Conducta	28.05.2022
9.	Aleea Violetelor, nr. 1, bl. L10	Bransament	28.05.2022
10.	Str. Bogdan Vasile, nr. 38-40	Bransament	28.05.2022
11.	Str. Cumoenei, nr. 63	Conducta	29.05.2022
12.	Str. Egretei, bl. D1	Bransament	29.05.2022
13.	Str. General Manu, nr. 71	Conducta	29.05.2022
14.	Bd. 1 Mai / Str. Aurora	Conducta	29.05.2022
15.	Str. Costache Negruzii, nr. 8	Conducta	30.05.2022
16.	Str. Razoare, nr. 16	Bransament	30.05.2022
17.	Str. Labirint, nr. 41	Bransament	30.05.2022
18.	Bd. 1 Mai Vechi, nr. 47	Conducta	30.05.2022
19.	Str. Varful cu Dor, nr. 55	Bransament	30.05.2022
20.	Str. Arcasului, nr. 7, bl. FA 10	Conducta	30.05.2022

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel

**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion