

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 14.05.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Nalbei bl. L116	06.05.2024	14.05.2024
2.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 31	14.05.2024	14.05.2024
3.	Str. Hasdeu, nr. 31	14.05.2024	14.05.2024
4.	Bd. Aurel Vlaicu Penny	14.05.2024	14.05.2024
5.	Str. Amzacea	14.05.2024	14.05.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 15.05.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Amzacea	15.05.2024	15.05.2024
2.	Bd. Mamaia	15.05.2024	15.05.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 15.05.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare cuprins intre G Manu si M. Viteazu	Bransament	15.05.2024
2.	Str. Fagetului, nr. 33	Bransament	15.05.2024
3.	Str. Prel. Unirii, nr. 112A	Conducta	15.05.2024
4.	Str. Banu Mihalcea, nr. 108	Bransament	15.05.2024
5.	Bd. Mamaia / Str. Muncel	Bransament	15.05.2024
6.	Bd. Tomis, bl. T1-T3	Conducta	15.05.2024
7.	Aleea Zmeurei, bl. U8	Conducta	15.05.2024
8.	Str. Gheorghe Marinescu, bl. N4A	Conducta	15.05.2024
9.	Str. Elena Cuza, nr. 32	Hidrant	15.05.2024
10.	Str. Anton Pann, nr. 19	Bransament	15.05.2024
11.	Str. Arcului Profi City	Conducta	15.05.2024
12.	Mamaia - Hotel Caelia	Conducta	15.05.2024
13.	Str. Vasile Lucaciu, nr. 5	Colector menajer	15.05.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Prestin Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.